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I. RESUMEN EJECUTIVO. 

Conforme a los tipos de evaluación a aplicar a los programas presupuestarios para 

determinar el valor público de las acciones gubernamentales, previstas en el  

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y 

en observancia y cumplimiento a lo dispuesto en  la Ley General de Desarrollo 

Social.  El Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco determinó en su  Programa Anual 

de Evaluación del Ejercicio Fiscal 2023, aplicar un proceso de Evaluación de tipo 

Consistencia y Resultados al programa presupuestario K018.- Mejoramiento para 

la Infraestructura del Bienestar Social, dicha evaluación está dividida en 5 

apartados, en la que a través de la descripción de 51 preguntas y 16 anexos. El 

trabajo se desarrolló a través de una metodología mixta, es decir: el trabajo de 

campo realizado a través de la recopilación, análisis y estudio de las respuestas 

dadas a las 51 preguntas estructuradas conforme al cuestionario provisto en los 

Términos de Referencia. Así también se realizaron entrevistas semi estructuradas 

a los operadores del programa presupuestario y 4 sesiones de trabajo en las que 

fue posible entender y comprender la operación del programa presupuestario  

K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social. Y de ello, se 

da cuenta en el presente informe final de evaluación. Siendo sus principales 

resultados, los siguientes:  

Para la ejecución del programa presupuestario K018.- Mejoramiento para la 

Infraestructura del Bienestar Social, empleo  recursos económicos del Ramo 

General 33.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), ejerciendo un total 

de $4,183,789.49 (Cuatro millones ciento ochenta y tres mil setecientos 

ochenta y nueve pesos 49/100 M.N.), mediante esto fue posible identificar que se 

utilizó el 4.94% del presupuesto total del Ramo General 33 FISE-FAISMUN para el 

ejercicio fiscal 2023, el cual se describe a continuación:  
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Tabla 1. Fuente de Financiamiento del Pp K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 

Social. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO 

TOTAL RAMO 33 FISE-FAISMUN $84,572,753.00 

TOTAL DEL PP K018 $4,183,789.49 

Fuente: Elaboración propia de CONCERTALB S.C.  

A continuación se presenta de manera gráfica para mejor apreciación del recurso 

total ejercido por el programa:  

Ilustración 1. Fuentes de Financiamiento del Pp K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del 
Bienestar Social 

 

Fuente: Elaboración propia de CONCERTALB S.C.  

Con estos recursos se realizaron 9 proyectos, ejecutados en 7 localidades del 

municipio. Con estos, se benefició a 37,216 personas, siendo 18,113 hombres y 

19,103 mujeres. Dentro del total de obras realizadas, uno de los proyectos fue 

ejecutado en Zona de Atención Prioritaria.  

El programa logró una cobertura del 59.72% respecto al total de la población del 

municipio.  

$84,572,753.00 
$4,183,789.49 

TOTAL RAMO 33 FISE-FAISMUN TOTAL DEL PP K018
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Ilustración 2. Población Total Atendida con el Pp K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del 
Bienestar Social. 

 

Fuente: Elaboración propia de CONCERTALB S.C.  

Se presentan a continuación los principales hallazgos y recomendaciones por 

apartado de los aspectos evaluados del Programa Presupuestario K018.- 

Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social, los cuales se mencionan 

a continuación: 

I.1. APARTADO DEL DISEÑO DEL PROGRAMA. 

I.1.1. PRINCIPALES HALLAZGOS. 

1. El programa en cuestión muestra un diseño robusto respaldado por un 

diagnóstico adecuado, basado en información confiable y alineado con los 

planes de desarrollo a nivel municipal, estatal y nacional, incluyendo los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Además, el uso de 

indicadores que cumplen con los criterios CREMAA garantiza una medición 

efectiva de los objetivos del programa, lo que facilita su seguimiento y 

evaluación. 

2. Se sugiere la elaboración del Expediente Técnico MML-MIR del programa 

K018. La implementación de las recomendaciones puede iniciar un ciclo de 

mejora continua, elevando la calidad y los resultados del programa.  

0 10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000
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3. La alineación y vinculación con los planes de desarrollo nacional, estatal y 

municipal; ofrece la posibilidad de asegurar financiamiento y apoyo a largo 

plazo, lo que contribuirá a la consolidación del programa. 

4. La principal debilidad del programa radica en la ausencia del Expediente 

Técnico MML-MIR, que limita su capacidad para justificar y documentar sus 

actividades y objetivos de manera estructurada. 

5. La falta del Expediente Técnico MML-MIR y de fichas de seguimiento de 

avance de indicadores representa una amenaza para el programa. Estas 

ausencias limitan el seguimiento continuo y efectivo de las metas y objetivos 

planteados.  

I.1.2. RECOMENDACIONES 

1. Elaboración del Expediente Técnico MML-MIR, es fundamental elaborar el 

Expediente Técnico MML-MIR del programa K018 para asegurar que el 

diseño del programa esté alineado con las políticas y normativas del 

Presupuesto Basado en Resultados. Esto reforzará la capacidad del 

programa para justificar y documentar sus actividades de manera 

estructurada y técnica. 

2. Desarrollo de Fichas de Seguimiento: Se recomienda la creación e 

implementación de fichas de seguimiento de avance de indicadores para 

resultados. Estas fichas son esenciales para asegurar un seguimiento 

continuo y detallado del progreso del programa hacia el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

3. Fortalecimiento del Ciclo de Mejora Continua: Se debe aprovechar la 

oportunidad de implementar las recomendaciones sugeridas, lo que permitirá 

iniciar un ciclo de mejora continua. Esto no solo elevará la calidad del 

programa, sino que también fortalecerá sus resultados y la percepción de su 

efectividad. 
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4. Aprovechamiento de la Alineación con Planes de Desarrollo: Se sugiere 

capitalizar la alineación del programa con diversos planes de desarrollo para 

garantizar un financiamiento y apoyo continuo. Esto contribuirá a la 

sostenibilidad y consolidación del programa en el largo plazo. 

I.2. APARTADO DE PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL 

PROGRAMA. 

I.2.1. PRINCIPALES HALLAZGOS. 

1. El programa cuenta con un plan estratégico que sigue procedimientos 

institucionalizados, abarcando el mediano y largo plazo. Establece 

claramente los resultados que se desean alcanzar y cuenta con indicadores 

específicos para medir los avances, lo que asegura una gestión orientada a 

resultados. 

2. La información recolectada para medir el desempeño del programa es 

sistemática, oportuna y confiable. Se encuentra centralizada en bases de 

datos que permiten un seguimiento detallado y continuo del progreso hacia 

el cumplimiento de las metas establecidas. 

3. Los datos y documentos relacionados con el programa son accesibles para 

todas las áreas involucradas, lo que facilita la transparencia y la coordinación 

en la gestión del programa.  

4. No se han realizado evaluaciones externas previas, lo que limita la capacidad 

del programa para ajustar su dirección en respuesta a recomendaciones 

imparciales y basadas en evidencia. 

5. Se requiere que el programa presupuestario cuente con aspectos 

susceptibles de mejora que deriven de procesos de evaluación externa, para 

mejorar su operación y funcionamiento y asegurar la adaptación continua del 

programa a los cambios y problemáticas sociales. 
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I.2.2. RECOMENDACIONES. 

1. Se requiere la aplicación de procesos de evaluaciones externas regulares 

para obtener una perspectiva imparcial sobre la operación y resultados del 

programa. Esto contribuirá a identificar oportunidades de mejora, ajustar 

estrategias y medir de manera imparcial el impacto del programa en las 

comunidades beneficiadas. 

2. Se sugiere establecer un proceso estructurado para la identificación y 

solución de ASM. Esto permitirá que el programa se adapte de manera más 

eficiente a los desafíos y mejore continuamente sus resultados. 

I.3. APARTADO DE COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA. 

I.3.1. PRINCIPALES HALLAZGOS. 

1. Se cuenta con un criterio de cobertura y focalización adecuado ya que es 

posible identificar que se atendió a una de las Zonas de Atención Prioritaria 

del municipio que carecen de servicios básicos. 

2. Se benefició al 59.72% del total de la población del municipio con la 

implementación del programa presupuestario.   

3. El programa destaca por contar con una estrategia de cobertura bien 

estructurada, que incluye la definición clara de la población objetivo y la 

especificación de metas de cobertura anual. Esta estrategia está alineada 

con el diseño y diagnóstico del programa, lo que asegura una planificación 

coherente y orientada al largo plazo. 

4. El programa utiliza criterios claros y documentados en el Programa Operativo 

Municipal (POM) para identificar su población objetivo. Esto permite focalizar 

los recursos en zonas prioritarias, tales como aquellas con altos grados de 

marginación o vulnerabilidad. 
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5. A través de expedientes de obra, es posible identificar con precisión las 

comunidades atendidas. Esta documentación refuerza la transparencia y 

facilita la evaluación del del programa y sus efectos. 

6. A pesar de la robustez de la estrategia de cobertura, se han identificado 

limitaciones en el alcance geográfico del programa, lo que podría dejar fuera 

a algunas comunidades necesitadas. 

7. La efectividad de la estrategia de cobertura depende en gran medida de la 

actualización y precisión de la documentación existente. Cualquier desfase 

en esta documentación podría afectar negativamente el rendimiento del 

programa. 

8. Documentación sólida y transparente que ha facilitado la evaluación externa 

y el monitoreo continuo, garantizando que el programa se mantenga alineado 

con sus objetivos estratégicos. 

I.3.2. RECOMENDACIONES. 

1. Es necesario mejorar el diagnóstico del programa presupuestario, en el que 

con el empleo de la información del Programa de Desarrollo Urbano 

Municipal, se considere la actualización de  la población objetivo o área de 

enfoque, para así tener definida de una manera más concisa las localidades 

que necesitan ser atendidas de forma oportuna. 

2. Desarrollar estrategias de contingencia para mitigar los posibles impactos de 

restricciones presupuestarias.  

3. Actualizar y Revisar la estrategia de cobertura regularmente para reflejar los 

cambios en las necesidades de la población objetivo y en las condiciones 

socioeconómicas.  

4. Evaluar la posibilidad de expandir la cobertura del programa a otras 

comunidades con características socioeconómicas similares a las atendidas, 

para aumentar su impacto y beneficiar a un mayor número de personas. 
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I.4. APARTADO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

I.4.1. PRINCIPALES HALLAZGOS. 

1. Se realizan asambleas comunitarias para la priorización de obras, las cuales 

son seleccionadas conforme a la importancia dentro de la comunidad, 

además de que todo esto se encuentra regulado mediante los Lineamientos 

de Operación del FAIS 2023. 

2. Los procesos del programa se encuentran sistematizados ya que se registran 

en plataformas oficiales, siendo esta la Matriz de Inversión para el Desarrollo 

Social (MIDS) y el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).  

3. Se cuenta con expedientes técnicos de obra que permite identificar todo el 

proceso de las obras y proyectos realizados.  

4. El programa cuenta con mecanismos de transparencia propios del 

Ayuntamiento, donde se observa el cumplimiento de los artículos 76 y 78, 

además de que se encuentra vinculado de manera directa con la plataforma 

nacional de transparencia, adicionalmente cuenta con un micrositio en donde 

encontramos información contable y presupuestaria del ejercicio fiscal 2023.  

I.4.2. RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda la realización de reglas de operación propias en los cuales 

se plasmen los procesos y procedimientos necesarios para la selección y 

ejecución de las obras y proyectos. 

2. Se debe de crear el Expediente Técnico de MML-MIR del Pp K018.- 

Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social, para así poder 

contar con un documento de planeación y operación del programa completo. 

3. Se debe de realizar el seguimiento de indicadores para conocer los avances 

reales a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades del programa 

presupuestario.   
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I.5. APARTADO DE PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL 

PROGRAMA. 

I.5.1. PRINCIPALES HALLAZGOS. 

1. El programa presupuestario no cuenta con instrumentos que permitan medir 

el grado de satisfacción de la población atendida. 

I.5.2. RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda el desarrollo de una estrategia que permita medir o conocer 

el grado de satisfacción de la población respecto del desempeño del 

programa presupuestario. 

I.6. APARTADO DE MEDICIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA. 

I.6.1. PRINCIPALES HALLAZGOS. 

1. El programa presupuestario documenta sus resultados a través del control y 

asignación de recursos y conforme a los avances de ejecución de obra 

logrados; de esta manera, es posible concluir que: La asignación y ejercicio 

del Presupuesto es clara y conforme a ella tenemos que se puede identificar 

la cobertura, beneficiarios y los resultados del programa presupuestario.  

2. El programa logró una cobertura del 59.72% respecto al total de la población 

del municipio, destacando su impacto significativo en la mejora de la 

infraestructura y el bienestar social en las comunidades atendidas. 

I.6.2. RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda elaborar el seguimiento de los indicadores en todos sus 

niveles de la MIR para conocer el avance real del cumplimiento de las metas 

establecidas. 
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2. Se recomienda que se realice una evaluación de impacto para conocer los 

efectos netos del programa sobre los beneficiarios y así conocer la eficacia 

de este para resolver el problema al que se está enfocando.  

3. Es necesario que el programa presupuestario mejore en cuanto a que aplique 

continuamente evaluaciones de desempeño a los recursos del programa 

presupuestario. 

4. Que aplique encuestas de satisfacción de los beneficiarios de las obras. 

5. Que registre adecuadamente los logros y avances de metas conforme a la 

MIR con la que cuenta y por tanto que desarrolle informes de seguimiento 

trimestral y anual. 

I.7. CONCLUSIONES 

El programa K018 ha demostrado contar con una sólida estructura de planeación 

estratégica y una gestión orientada a resultados, respaldada por un sistema 

confiable de monitoreo y recolección de información. Sin embargo, la falta de 

evaluaciones externas específicas para el programa, la carencia de un expediente 

de ML MIR y la ausencia de una agenda de mejora; son aspectos que se requiere 

atender para mejorar la operación y funcionalidad del programa presupuestario.  

El programa ha demostrado una capacidad significativa para atender a las 

localidades con carencias en cuanto a la infraestructura beneficiando al 59.72% de 

la población total; así como a 1 de las localidades en Zona de Atención Prioritaria 

del municipio. Su estrategia de cobertura bien documentada y alineada con el 

diagnóstico del programa asegura una planificación coherente, lo que ha permitido 

una focalización precisa de los recursos en las áreas más necesitadas.  

Sin embargo, se han identificado algunas áreas de mejora. Las limitaciones en la 

cobertura geográfica podrían estar dejando fuera a comunidades que también 

requieren atención. Además, la dependencia de la documentación existente 
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subraya la necesidad de mantenerla actualizada para evitar posibles desfases que 

podrían impactar la efectividad del programa. 

La documentación sólida y transparente ha facilitado la evaluación externa y el 

monitoreo continuo, garantizando que el programa permanezca alineado con sus 

objetivos estratégicos.  

Para mejorar su impacto, se recomienda actualizar y revisar regularmente la 

población objetivo y la estrategia de cobertura, así como desarrollar mecanismos de 

contingencia ante posibles restricciones presupuestarias. Además, se sugiere 

considerar la expansión del programa a otras comunidades con características 

socioeconómicas similares para maximizar los beneficios a un mayor número de 

personas. 

Así también resulta muy necesario que atienda las recomendaciones puntuales que 

se han desarrollado en cada uno de los casos, para tener un proceso de mejora 

continua y real que impacte positivamente en la aplicación y ejecución de los 

recursos del programa. 
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alcanzar los objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan 

Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales de Desarrollo; delimitando la 

aplicación del gasto y permitiendo conocer el rendimiento esperado de la utilización 

de los recursos públicos. 
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LCF. – Ley de Coordinación Fiscal.  

LEPPPPET. – Lineamientos para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

y Políticas Públicas del Estado de Tabasco. 
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LMCMMLIDEPM. – Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de 

Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos 

Municipales.  

LOMET. – Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

LPE. – Ley de Planeación del Estado.  

LPRHETM. – Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios.  

META. – Objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado. 

MIR. – Matriz de Indicadores para Resultados. – Resumen de un programa en 

una estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual 

se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades así como los 

indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos 

previstos en un programa presupuestario.  

ML-MIR. – Marco Lógico de la Matriz de Indicadores para Resultados. – Son las 

herramientas metodológicas para la integración de la MIR de un programa 

presupuestario.  

MML. – Metodología de Marco Lógico. – Conjunto de herramientas a través de 

las cuales se facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo 

y evaluación de programas y proyectos. Y permite presentar de manera sistemática 

y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de casualidad; así como 

examinar el desempeño del programa en todas sus etapas.  

ODS. – Objetivos para el Desarrollo Sostenible.  

PAEM. – Programa Anual de Evaluación Municipal. – Documento en el que se 

contienen las bases para la evaluación y seguimiento de los fondos y programas 

presupuestarios conforme a las directrices establecidas en los Lineamientos para la 

Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas del Estado de 

Tabasco.  
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PbR. – Presupuesto basado en Resultados; Metodología utilizada para la 

integración de los presupuestos de egresos estatal y municipales con base en una 

definición clara y sencilla de los objetivos, así como de los resultados proyectados 

y alcanzados en el ejercicio del gasto público. 

PDM. – Plan de Desarrollo Municipal 2021 – 2024. 

PEEDET. – Padrón de Evaluadores Externos de Desempeño del Estado de 

Tabasco a que se refiere la fracción IX del Articulo 16 Quater de la Ley de 

Planeación del Estado. 

PLED. – Plan Estatal de Desarrollo. 

PO. – Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

POM. – Programa Operativo Municipal. 

Pp. – Programa Presupuestario. – Categoría que permite organizar de manera 

representativa y homogénea las asignaciones de recursos de los programas 

municipales, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.  

PROCESO PRESUPUESTARIO. – El conjunto de actividades que comprende la 

planeación, programación, evaluación, presupuestación, ejercicio, control y 

seguimiento evaluación.  

PROGRAMAS MUNICIPALES. – A los relativos a funciones sustantivas del 

gobierno municipal.  

SEED. – Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño. – Conjunto de 

elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del 

desempeño de los programas y proyectos, bajo los principios de verificación del 

grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 

y de gestión que permitan conocer los resultados e impacto de la aplicación de los 

recursos públicos. 

SFP. – Secretaría de la Función Pública. 
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SHCP. – Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SRFT. – Sistema de Recursos Federales Transferidos. – Conjunto de criterios para 

el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos 

operado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  

TdR. – Términos de Referencia. 

TRABAJO DE CAMPO. – Estrategia de levantamiento de información mediante 

técnicas cualitativas como la observación directa, entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas, grupos focales y la aplicación de cuestionarios, entre otros 

instrumentos que el equipo evaluador considere, sin destacar técnicas de análisis 

cuantitativo.  

UEDM. – Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal. – El órgano técnico 

previsto en el artículo 7°. De la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

del Estado de Tabasco y sus Municipios encargado de la atención y desahogo de 

los asuntos relacionados con la evaluación del desempeño y la implementación y 

cumplimiento de las directrices de Presupuesto Basado en Resultados en el 

municipio.  

UR. – Unidad Responsable. – Es el área administrativa que por disposición de ley 

está obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y 

financieros que administra en función de los recursos para el cumplimiento de los 

planes y programas del trabajo del ente municipal.  
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IV. INTRODUCCIÓN. 

Conforme a la Ley General de Desarrollo y al CONEVAL, ñLa evaluaci·n de la 

política social en México y de la política pública en general, es una herramienta 

fundamental para mejorar constantemente su desempeño y conocer cuáles de las 

acciones son o no efectivas para resolver los grandes problemas sociales y 

econ·micos que todav²a aquejan al pa²sò1. Derivado de ello la importancia del por 

qué se debe de evaluar.  Existen 8 diferentes tipos de evaluaciones del desempeño, 

y en esta ocasión se utilizará una de tipo consistencia y resultados la cual sirve para 

revisar los aspectos operativos de los programas presupuestarios con la finalidad 

de determinar la efectividad de las políticas públicas que les han dado origen, y 

poder medir, en qué medida la aplicación de los recursos económicos dispuestos 

para el programa presupuestarios K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del 

Bienestar Social pueden disminuir los índices de carencias sociales en el municipio. 

Por ello, y conforme a las Metodologías de Marco Lógico y en apego a la 

normatividad que regula el gasto público, se presenta en este documento la revisión 

detallada y minuciosa de los aspectos de diseño, planeación y orientación a 

resultados, cobertura, focalización, operación, percepción de la población atendida 

y medición de resultados del programa presupuestario K018.- Mejoramiento para la 

Infraestructura del Bienestar Social. Para determinar su incidencia en la disminución 

de la carencia de infraestructura social básica en el municipio y el nivel de 

cumplimiento de los objetivos, conforme a su propósito; su contribución a las metas 

municipales, estatales y nacionales.  Así como el nivel de vinculación a los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 20-30.

 
1 Disponible para su consulta en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluacion.aspx  
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V. MARCO NORMATIVO. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 

134 que: ñLos recursos econ·micos de que dispongan la Federaci·n, las entidades 

federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 

técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades 

federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en 

los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedenteò. Por lo que en 

cumplimiento a lo antes expuesto y a las leyes secundarias que derivan de este 

precepto constitucional, se desglosa a continuación el marco regulatorio que es 

imperativo observar en el ejercicio de los recursos materia de esta evaluación: 

V.1. NORMATIVIDAD FEDERAL. 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 26, 

115 y 134 (DOF 22 – 03 – 2024). 

- Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 33, 48 y 49 (DOF 03 – 01 – 

2024). 

- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

(DOF 10 – 05 – 2022). 

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en sus artículos 

1, 2, 3, 4, 5, 27, 45, 78, 85, 86, 110 fracción V, y 111 (DOF 30 – 04 – 2024). 

- Ley General de Contabilidad Gubernamental (DOF 01 – 04 – 2024). 

- Ley General de Desarrollo Social, en sus artículos 18,72 al 80 (DOF 01 – 04 

– 2024). 
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- Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las 

Entidades Federativas (29 de febrero de 2016). 

- Norma para establecer el Formato para la Difusión de los Resultados de las 

Evaluaciones de los Recursos Federales Ministrados a las Entidades 

Federativas (DOF 23 – 12 – 2015). 

- Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales del Sistema 

de Evaluación del Desempeño (31 de marzo de 2008).  

- Acuerdo por el que se modifican Lineamientos Generales para la Evaluación 

de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados 

el 30 de marzo de 2007 (DOF 09 – 10 – 2007). 

- Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las 

Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33 (DOF 25 – 04 

– 2013). 

- Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención 

Prioritaria para el año 2023 (28 de noviembre de 2022). 

V.2. NORMATIVIDAD ESTATAL. 

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículo 76 y 

79 (P.O. 8477; 15 de noviembre de 2023). 

- Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco (P.O. 

Extraordinario 232; 20 de diciembre de 2023). 

- Ley de Desarrollo Social del Estado, de los artículos 46 al 50 (P.O. No. 8482 

Suplemento J; 23 de noviembre de 2019). 

- Ley de Planeación del Estado, en sus artículos 16, 16 BIS, 16 Quater y 17 

(P.O. Ordinario 7998; 01 de mayo de 2019). 
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- Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y 

sus Municipios, en su artículo 80 (P.O. Extraordinario 232; 21 de diciembre 

de 2021). 

- Lineamientos para la Evaluación de los Programas Presupuestarios y 

Políticas Públicas del Estado de Tabasco (P.O. No. 8202 Suplemento B; 14 

de abril de 2021). 

V.3. NORMATIVIDAD MUNICIPAL. 

- Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco (P.O. No. 8523; 11 

de mayo de 2024). 

- Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del Municipio de Tenosique, 

Tabasco (P.O. No. 8297 Suplemento D; 12 de marzo de 2022).
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VI. OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN. 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa presupuestario: 

K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social, con el objetivo 

de proveer información que retroalimente su diseño, planeación, operación y 

resultados. 

VI.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN. 

- Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación 

con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas federales; 

- Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y 

orientación hacia resultados; 

- Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano 

y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

- Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 

del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas 

de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de 

rendición de cuentas; 

- Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 

información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados; y 

- Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema 

para el que fue creado2. 

 
2 Nota: El apartado de Objetivos, así como la Metodología, fueron tomados del modelo de TdR, establecidos 
por el CONEVAL, en sus páginas 1,2 y 7 respectivamente. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/TDR_ECR.pdf 
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Los objetivos propuestos anteriormente se cumplen a través de la entrega de este 

Informe Final, el cual presenta los principales hallazgos y resultados de la ejecución 

del programa presupuestario K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del 

Bienestar Social, durante el ejercicio fiscal 2023. La información contenida en este 

informe permitirá al Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, identificar sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, y a partir de estos resultados, definir una 

agenda de mejora. Esto impulsará la consolidación y la implementación de una 

Gestión Basada en Resultados, garantizando un enfoque estratégico y eficaz en la 

toma de decisiones. 

VII. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación se realizó mayormente a través de un análisis de gabinete3 con base 

en la información documental y electrónica provista por la Dirección de 

Programación, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales y la Coordinación General de Ramo 33, así como con información 

adicional obtenida mediante las entrevistas y reuniones de trabajo celebradas con 

el ente y que sirven para dotar de solidez técnica estos resultados. 

VIII. ALCANCES. 

Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de 

gestión del programa presupuestario, orientado hacia resultados. Además de 

proveer la información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados del 

programa. 

  

 
3 Nota: el apartado de objetivos, así como la metodología, fueron tomados del modelo de TdR, establecidos por 
el CONEVAL, en su página 7. Información disponible para consulta en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/TDR_ECR.pdf  

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/TDR_ECR.pdf
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IX. ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS. 

Como se ha venido mencionando, esta evaluación de Consistencia y Resultados se 

ejecutó en apego a las directrices establecidas por el CONEVAL4 y con base en los 

términos de referencia aplicables a este tipo de evaluaciones. Para ello se aplicó a 

las Direcciones de Programación, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 

Servicios Municipales y la Coordinación General de Ramo 33 un cuestionario de 51 

preguntas, con la estructura siguiente: 

Tabla 2. Análisis de Apartados del Proceso de Evaluación. 

APARTADO OBJETIVIDAD PREGUNTAS PUNTAJE 

Diseño 

Análisis de la lógica y congruencia en el diseño del programa, 
su vinculación con la planeación sectorial, nacional, la 
consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así 
como las posibles complementariedades y/o coincidencias 
con otros programas federales. 

1 - 13 13 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Identificación de los instrumentos de planeación y orientación 
hacia resultados con los que cuenta el programa. 

14 – 22 9 

Cobertura y 
Focalización 

Analiza la estrategia de cobertura a mediano y largo plazo, 
así como los avances obtenidos en el ejercicio fiscal 
evaluado. 

23 – 25 3 

Operación 

Análisis de los principales procesos establecidos en las 
Reglas de Operación del Programa Presupuestario o en la 
normatividad establecida , así como en los sistemas de 
información con los que cuenta el programa y que permiten 
una rendición de cuentas. 

26 – 42 17 

Percepción de 
la Población 

Atendida 

Revisa la existencia de mecanismos que permitan conocer la 
percepción de la población atendida con el programa 
presupuestario e identifica los instrumentos empleados para 
recolectar la información y medir el grado de satisfacción. 

43 1 

Medición de 
Resultados 

Estudia los resultados finales del programa presupuestario 
respecto de la atención dada a los destinatarios finales del 
programa y los avances obtenidos en la disminución de 
problemáticas mediante la aplicación de los recursos del 
programa presupuestario. 

44 – 51 8 

TOTAL 51 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

 
4 Fuente: Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados, CONEVAL, página 7. 
Disponible para su consulta en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/TDR_ECR.pdf 
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Adicionalmente se revisó y analizó información documental y electrónica, provista 

por el ente, consistente en: 

- Plan de Desarrollo Municipal Tenosique 2021 – 2024; 

- Programa Operativo Municipal (POM 2023), de la Dirección de Obras, 

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; 

- Actas e informes de gastos y operación del recurso; 

- Documentos normativos, registros administrativos, bases de datos, 

evaluaciones internas y/o externas y documentación pública; 

- Sitio web del Ayuntamiento; y, 

- Evidencias de cumplimiento de informes. 

X. DATOS GENERALES DEL ENTE Y DEL FONDO A EVALUAR. 

X.1. DATOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. 

El municipio de Tenosique está ubicado en la cuarta región del estado de Tabasco, 

conocida como Región de Los Ríos, al sureste de la ciudad de Villahermosa, a una 

distancia de 211 km, contando con una extensión territorial de 2,098.10 Ὧά5. Su 

territorio representa el 7.62% del territorio perteneciente al estado de Tabasco, lo 

que lo ubica en el 6° lugar a nivel estado. Colinda así al norte con el municipio de 

Balancán; al este con el municipio de Balancán y la República de Guatemala; al sur 

con la República de Guatemala y el estado de Chiapas; al oeste con el estado de 

Chiapas y el municipio de Emiliano Zapata. 

El municipio de Tenosique representa a nivel nacional uno de los más importantes 

de la Frontera Sur de México; ya que comparte aproximadamente 52 kilómetros de 

límite fronterizo con el vecino estado de Guatemala, sumado a que en la actualidad 

es parte de uno de los grandes proyectos de infraestructura nacional, como lo es el 

 
5 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Tenosique 2021-2024, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco, el 12 de marzo de 2022. Disponible en: https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2841 
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Tren Maya, con lo cual se espera que se genere una derrama económica en el 

municipio lo cual elevará la calidad de vida de los habitantes  de la región;  además 

de incrementar la conectividad en la zona sur del país . 

Su cabecera municipal es la Ciudad de Tenosique de Pino Suárez, cuenta con una 

división territorial compuesta de 1 ciudad o cabecera municipal (31 colonias y 10 

fraccionamientos), 1 finca suburbana, 4 colonias agrícolas y/o ganaderas, 12 

poblados, 5 rancherías y 86 ejidos. Siendo estas el 71.8% de tipo rural y el 28.2% 

de localidades urbanas6. 

X.2. ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

La secretaria del Bienestar emite la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 

publicado en el Diario Oficial el 28 de Noviembre de 2022 para el año 20237, 

conforme a este decreto en el estado de Tabasco existen 92 zonas de atención 

prioritaria, de las cuales, en el municipio de Tenosique, Tabasco, se cuenta con 1 

localidad considerada ZAP con 28 claves AGEB.  

Tabla 3. Zonas de Atención Prioritaria del Municipio de Tenosique, Tabasco en 2023. 

NO. 
CLAVE DE ENTIDAD 

FEDERATIVA 

CLAVE DEL 

MUNICIPIO 

CLAVE DE 

LOCALIDAD 

CLAVE DE 

AGEB 

1 27  27017 270170001 261 

2 27 27017 270170001 276 

3 27 27017 270170001 280 

4 27 27017 270170001 312 

5 27 27017 270170001 327 

6 27 27017 270170001 365 

7 27 27017 270170001 37A 

8 27 27017 270170001 384 

9 27  27017 270170001 399 

10 27 27017 270170001 401 

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb S.C con información de CONEVAL. 

 
6 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Tenosique 2021-2024, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco, el 12 de marzo de 2022. Disponible en: https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2841 
7 Fuente: Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2023. 
Disponible para su consulta en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5672639&fecha=28/11/2022 
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Tabla 4. Zonas de Atención Prioritaria del Municipio de Tenosique, Tabasco en 2023. 

NO. 
CLAVE DE ENTIDAD 

FEDERATIVA 

CLAVE DEL 

MUNICIPIO 

CLAVE DE 

LOCALIDAD 

CLAVE DE 

AGEB 

11 27 27017 270170001 416 

12 27 27017 270170001 420 

13 27 27017 270170001 435 

14 27 27017 270170001 44A 

15 27 27017 270170001 454 

16 27 27017 270170001 469 

17 27 27017 270170001 473 

18 27 27017 270170001 492 

19 27 27017 270170001 505 

20 27 27017 270170001 51A 

21 27 27017 270170001 524 

22 27 27017 270170001 539 

23 27 27017 270170001 543 

24 27 27017 270170001 558 

25 27 27017 270170001 562 

26 27 27017 270170001 577 

27 27 27017 270170001 581 

28 27 27017 270170001 596 

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb S.C con información de CONEVAL. 

Es importante mencionar, que en los documentos oficiales consultados las 

localidades correspondientes a este municipio se encuentran identificadas con el 

mismo nombre: Tenosique de Pino Suárez, y el dato que las distingue para conocer 

su grado de marginación, es la clave de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB), 

por lo que no cuentan con otra denominación, ni forma de diferenciarse. 
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Ilustración 3. Infografía del Municipio de Tenosique, Tabasco. 

 

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb S.C con información del Censo de Población y Vivienda 2020 del 
INEGI8. 

X.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES. 

Según las cifras establecidas en el Informe de Medición de Pobreza, realizado por 

el CONEVAL, en el cual se establecen los índices de pobreza de la entidad de 

Tabasco a nivel municipal, desde el periodo de 2010 a 20209, se puede realizar una 

comparativa del porcentaje del municipio de Tenosique en relación al índice de 

pobreza del estado, teniendo como resultados los siguientes: 

 

 

 
8 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI. Disponible para su consulta en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ 
9 Fuente: Informe de Medición de Pobreza. - Información disponible en:  
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx 
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Tabla 5. Comparativa del Índice de Pobreza del Municipio en Relación al Estado de Tabasco. 

RUBRO MUNICIPIO % EN RELACIÓN A LA 

POBLACIÓN TOTAL 

DEL MUNICIPIO 

ENTIDAD % EN RELACIÓN A LA 

POBLACIÓN TOTAL 

DEL ESTADO   TENOSIQUE TABASCO 

Población Total 62,310 100% 2,402,598 100% 

Población en Pobreza (PP) 33,638 54% 1,326,733 55% 

Población en Pobreza Moderada 
(PPM) 

26,287 42% 975,438 41% 

Población en Pobreza Extrema 
(PPE) 

7,351 12% 351,295 15% 

Población con ingreso inferior a 
la línea de pobreza por ingresos 

(PIILPI) 
35,882 58% 1,422,264 59% 

Población con ingreso inferior a 
la línea de pobreza extrema por 

ingresos (PIILPEI) 
12,986 21% 585,509 24% 

Carencia por accesos a los 
servicios de salud (CASS) 

15,260 24% 676,278 28% 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información de CONEVAL10. 

 

 
Ilustración 4. Comparativa del índice de pobreza del municipio en relación al Estado de Tabasco. 

 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información de CONEVAL11. 

 
10 Fuente: Medición de Pobreza en México, Resultados de Pobreza en México 2020 a Nivel Nacional y por 
Entidades Federativas. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx 
11 Medición de Pobreza en México, Resultados de Pobreza en México 2020 a Nivel Nacional y por Entidades 
Federativas. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx 
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X.3.1. POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. 

En base al último Censo de Población y Vivienda 202012 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de Tenosique, Tabasco 

cuenta con 62,310 habitantes, lo cual representa la población total. De dicha 

proporción 31,649 habitantes corresponden a población del sexo femenino, 

representando el 50.8% de la población total. Mientras que el 49.2% restante, 

pertenece a población masculina y se compone de 30,661 habitantes. 

X.4. PRINCIPALES CARENCIAS A NIVEL ESTADO Y MUNICIPIO. 

X.4.1. PRINCIPALES CARENCIAS EN EL ESTADO DE TABASCO EN 2023. 

La Secretaría del Bienestar lleva a cabo la publicación del Informe Anual Sobre la 

Situación de Pobreza y Rezago Social 202313, en el estado de Tabasco, se 

presentan las siguientes carencias sociales en la entidad: 

Tabla 6. Situación de Pobreza y Rezago Social en el Estado de Tabasco en 2023. 

ENTIDAD CLAVE INDICADOR 
No. DE 

HABITANTES 

PORCENTAJE EN 

RELACIÓN AL TOTAL 

DE POBLACIÓN 

TABASCO 27 Rezago Educativo 364,500 14.6% 

TABASCO 27 Acceso a los Servicios de Salud 676,300 27.0% 

TABASCO 27 Acceso a la Seguridad Social 1,662,500 66.4% 

TABASCO 27 Calidad y Espacios en la Vivienda 238,800 9.5% 

TABASCO 27 Servicios Básicos a la Vivienda 1,076,200 43.0% 

TABASCO 27 Acceso a la Alimentación 1,023,500 40.9% 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información de la Secretaría de Bienestar. 

 
12 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_tab.pdf 
13 Fuente: Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023.- Disponible para su consulta 
en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/791867/27Tabasco23.pdf 
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Es importante hacer mención que en cuanto a los datos que se reflejan en la tabla 

anterior, los indicadores mencionados no son acumulables entre ellos, ya que un 

mismo individuo puede estar en uno o más de los indicadores presentados.  

Adicionalmente en dicho informe se presenta la comparativa a nivel nacional con 

dichas carencias las cuales se muestran a continuación:   

Tabla 7. Situación de Pobreza y Rezago Social a Nivel Nacional en 2023. 

ENTIDAD INDICADOR 
No. DE 

HABITANTES 

PORCENTAJE EN RELACIÓN 

AL TOTAL DE POBLACIÓN 

NACIONAL Rezago Educativo 24,397,400 19.2% 

NACIONAL  Acceso a los Servicios de Salud 35,679,000 28.2% 

NACIONAL Acceso a la Seguridad Social 65,966,500 52.0% 

NACIONAL Calidad y Espacios en la Vivienda 11,813,700 9.3% 

NACIONAL Servicios Básicos a la Vivienda 22,724,700 17.9% 

NACIONAL Acceso a la Alimentación 28,570,300 22.5% 

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb S.C. con información de la Secretaria del Bienestar. 

Se presenta una comparativa de las principales carencias a nivel Estatal y Nacional:  

Ilustración 5. Gráfica de las Carencias que Presenta el Estado de Tabasco en 2023. 

 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información de la Secretaría de Bienestar. 
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X.4.2. PRINCIPALES CARENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE 

TABASCO EN 2023. 

La Secretaria del Bienestar además de emitir el Informe Anual Sobre la Situación 

de Pobreza y Rezago Social de las entidades federativas, publica este documento 

clasificándolo por municipios y demarcaciones territoriales, conforme a esto en el 

Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023 del municipio 

de Tenosique14, tenemos que las carencias que presenta la población de esa 

demarcación son: 

Tabla 8. Situación de Pobreza y Rezago Social en el Municipio de Tenosique en 2023. 

ENTIDAD CLAVE INDICADOR 
NO. DE 

HABITANTES 

PORCENTAJE EN 

RELACIÓN AL 

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

TENOSIQUE 27017 Rezago Educativo 10,910 17.5% 

TENOSIQUE 27017 Acceso a los Servicios de Salud 15,260 24.5% 

TENOSIQUE 27017 Acceso a la Seguridad Social 43,049 69.2% 

TENOSIQUE 27017 Calidad y Espacios en la Vivienda 8,014 12.9% 

TENOSIQUE 27017 Servicios Básicos a la Vivienda 27,943 44.9% 

TENOSIQUE 27017 Acceso a la Alimentación 22,777 36.6% 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información de la Secretaría de Bienestar. 

En la siguiente gráfica podemos apreciar la distribución de los indicadores de las 

principales carencias que presenta el municipio en relación al número de habitantes 

que lo integran, sin embargo, es importante tomar en cuenta que una persona puede 

estar contabilizada en más de un indicador. 

 
14 Fuente: Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023.- Disponible para su consulta 
en:  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/698537/27_017_TAB_Tenosique.pdf 
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Ilustración 6. Gráfica de las Carencias que Presenta el Municipio de Tenosique en 2023. 

 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información de la Secretaría de Bienestar. 

X.4.3. COMPARATIVA DE LAS PRINCIPALES CARENCIAS EN EL MUNICIPIO 

DE TENOSIQUE Y EL ESTADO DE TABASCO EN 2023. 

Derivado de los datos del Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago 

Social 202315 presentado por la Secretaría de Bienestar,  correspondientes al 

municipio de Tenosique y al estado de Tabasco respectivamente. 

Para poder tener una perspectiva sobre las principales carencias que enfrenta la 

población del municipio de Tenosique, respecto de la situación que presenta la 

población general de la entidad, presentamos la siguiente comparativa: 

 

 
15 Fuente: Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2022.- Disponible para su consulta 
en: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social 
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Tabla 9. Comparativa de Carencias Presentadas por el Municipio de Tenosique en Relación al Estado 
de Tabasco en 2023. 

INDICADOR 
POBLACIÓN EN 

TENOSIQUE 

% DE TENOSIQUE EN 

RELACIÓN AL VALOR 

ESTATAL 

POBLACIÓN 

EN TABASCO 

Población Total 62,310 2.59% 2,402,598 

Rezago Educativo 10,910 2.72% 364,500 

Acceso a los Servicios de Salud 15,260 2.34% 676,300 

Acceso a la Seguridad Social 43,049 3.05% 1,662,500 

Calidad y Espacios en la Vivienda 8,014 3.48% 238,800 

Servicios Básicos en la Vivienda 27,943 2.69% 1,076,200 

Acceso a la Alimentación 22,777 2.18% 1,023,500 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información de la Secretaría de Bienestar. 

En la siguiente ilustración se aprecia la comparativa gráfica de la distribución de los 

indicadores de las principales carencias en el municipio Tenosique y el estado de 

Tabasco: 

Ilustración 7. Gráfica Comparativa de las Carencias que Presenta el Estado de Tabasco y el Municipio 
de Tenosique en 2023. 

  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información de la Secretaría de Bienestar. 
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X.4.4. EVOLUCIÓN DE LAS CARENCIAS DE REZAGO SOCIAL A NIVEL 

MUNICIPAL EN EL ESTADO DE TABASCO. 

Para tener una perspectiva de la evolución de las carencias que en materia de 

rezago social presenta la población del estado, conforme al Índice de Rezago Social 

a Nivel Nacional, Estatal, Municipal y Localidad, realizado en 2020 y publicado por 

el CONEVAL16, hemos desarrollado la siguiente comparativa de los ejercicios 2015 

a 2020, de la población en pobreza extrema en el territorio tabasqueño a nivel 

municipal. 

Tabla 10. Comparativa de Evolución de la Población en Pobreza Extrema a Nivel Municipal en Tabasco 
2015-2020. 

No. MUNICIPIO 

POBLACIÓN EN 

POBREZA 

EXTREMA 2015 

POBLACIÓN EN 

POBREZA 

EXTREMA 2020 

DIFERENCIA DE 

LA POBLACIÓN 

DE 2015 A 2020 

DIFERENCIA 

PORCENTUAL DE 

2015 A 2020 

1 Balancán 7,495 10,140 -2,645 35.29% 

2 Cárdenas 26,096 36,410 -10,314 39.52% 

3 Centla 17,597 47,940 -30,343 100% 

4 Centro 17,815 42,046 -24,231 100% 

5 Comalcalco 21,120 28,259 -7,139 33.80% 

6 Cunduacán 16,270 25,066 -8,796 54.06% 

7 Emiliano Zapata 1,600 3,302 -1,702 100% 

8 Huimanguillo 18,162 33,281 -15,119 83.25% 

9 Jalapa 3,231 4,355 -1,124 34.79% 

10 Jalpa de Méndez 8,903 19,767 -10,864 100% 

11 Jonuta 5,352 6,386 -1,034 19.32% 

12 Macuspana 16,958 40,709 -23,751 100% 

13 Nacajuca 8,264 15,964 -7,700 93.16% 

14 Paraíso 5,650 16,003 -10,353 100%3 

15 Tacotalpa 7,455 10,174 -2,719 36.47% 

16 Teapa 3,000 4,142 -1,142 38.07% 

17 Tenosique 6,246 7,351 -1,105 17.69% 

TOTAL 191,214 351,295 -160,081 83.72% 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información de CONEVAL17. 

 
16 Fuente: Índice de Rezago Social 2020.- publicado por el CONEVAL. Disponible para su consulta en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx 
17 Fuente: Índice de Rezago Social 2020.- publicado por el CONEVAL. Disponible para su consulta en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx 
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Nota Metodológica: Es importante mencionar que los valores representados en la 

diferencia de la población de 2015 a 2020, son resultados negativos, ya que para 

que el valor sea positivo la población en pobreza extrema correspondiente al año 

2020 tendría que ser menor a la población considerada para el año 2015. De igual 

forma, en la diferencia porcentual de 2015 a 2020 los valores son representados en 

positivo, sin embargo, para considerar una reducción real de población en pobreza 

extrema, el valor del porcentaje tiene que estar representado en negativo. 

X.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS Pp´S. 

X.5.1. RAMO GENERAL 33, APORTACIONES PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

El Ramo General 33, comprende la categoría de gasto destinado a fortalecer la 

capacidad de respuesta de los gobiernos locales y municipales mediante la 

asignación de recursos económicos que puedan tener una respuesta eficaz y 

eficiente a las demandas en materia en educación, salud, infraestructura básica, 

fortalecimiento financiero y seguridad pública 18. 

Este ramo y su asignación, ejecución y operación ha sido elevado a rango de ley, 

conforme a lo previsto en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 

conforme a ello, se compone de ocho fondos, los cuales son: 

1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). 

3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 

 
18 Fuente disponible para su consulta en: 
 https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2021/docs/33/r33_ep.pdf 
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5. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 

6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). 

7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito 

Federal (FASP). 

8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF). 

X.5.1.1. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL RAMO GENERAL 33 EN EL 

EJERCICIO FISCAL 2023. 

Con fecha 28 de noviembre de 2022 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Tabasco  el Decreto de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, 

el cual fue sometido y aprobado a consideración del Honorable Congreso del 

Estado, para el ejercicio fiscal 2023, se asignó un presupuesto por un importe de: 

$62,275,063,367.0019 (sesenta y dos mil doscientos setenta y cinco millones 

sesenta y tres mil trescientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.). De los cuales se 

destinaron para el Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33) un monto de: 

$19,987,799,481.00 (diecinueve mil novecientos ochenta y siete millones 

setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y uno pesos 00/100 M.N.), 

el cual a su vez destina un importe por $2,881,651,754.00 (Un mil setecientos 

noventa y dos millones quinientos noventa y seis mil trescientos sesenta y un pesos 

00/100 M.N.) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y se presenta 

de manera grafica a continuación:  

 

 
19 Fuente: Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco, disponible para su consulta en: 
https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2022/12/151.-Presupuesto-de-Egreso-
2023.pdf 
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Tabla 11. Asignación de Presupuesto del Ramo General 33, para el Ejercicio Fiscal 2023. 

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DEL RAMO GENERAL 33 PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2023 DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTADO  $62,275,063,367.00 

TOTAL RAMO 33 $19,987,799,481.00 

FAIS $2,881,651,754.00 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información del Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2023. 

 
Ilustración 8. Asignación de Presupuesto de Ramo 33 al estado de Tabasco. 

 
Fuente: Elaboración propia de Concertalb S. C. con información del presupuesto de Egresos del Estado de 

Tabasco.  

 

El municipio de Tenosique, Tabasco mediante sesión ordinaria de cabildo No. 28  

de fecha 20 de noviembre del año 2022 se aprueba el Presupuesto de Egresos del 

Municipio de Tenosique, y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 

en su edición 8384, suplemento E, publicado el día 11 de Enero de 202220, se le 

asigno un presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, por un monto de 

$432,058,843.00 (cuatrocientos treinta y dos millones cincuenta y ocho mil 

ochocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), y conforme a la asignación del 

 
20 Fuente: Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenosique, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 
2022, disponible para su consulta en: https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2688 

$62,275,063,367.00 

$19,987,799,481.00 

$2,881,651,754.0
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presupuesto el Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, recibió un monto de $131,521,809.00 (ciento treinta y un 

millones quinientos veintiún mil ochocientos nueve pesos 00/100 M.N.) de los cuales 

se destinaron $84,572,753.00 (ochenta y cuatro millones quinientos setenta y dos 

mil setecientos cincuenta y tres 00/100 M.N.) al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Estatal y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Tabla 12. Asignación del Presupuesto del Ramo General 33 para el Municipio de Tenosique. 

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DEL RAMO GENERAL 33 PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2022 DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE.  

PRESUPUESTO TOTAL DEL MUNICIPIO $432,058,843.00 

TOTAL RAMO 33 $131,521,809.00 

FISE - FAISMUN $84,572,753.00 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con datos del Presupuesto de Egresos 2022 del Municipio de 
Tenosique. 

Ilustración 9. Distribución del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenosique para el Ejercicio 
Fiscal 2023. 

 

Fuente: Elaboración Propia de Concertalb S.C., con información del Presupuesto de Egresos de Tenosique 
2023. 

 

$432,058,843.00 

$131,521,809.00 

$84,572,753.00 

PRESUPUESTO TOTAL DEL MUNICIPIO

TOTAL RAMO 33

FISE-FAISMUN



 
 
 
 
 

 
 

 53 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS 

X.5.1.2. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 

La Ley de Coordinación Fiscal estable en su artículo 33 establece que el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social que reciban las entidades, municipios y 

demarcaciones territoriales estarán destinadas para obras, acciones sociales 

básicas y a inversiones que beneficien  a la población en pobreza extrema, de alto 

o muy alto rezago social y en las Zonas de Atención Prioritaria. 

Estos recursos se encuentran divididos en dos rubros los cuales son:  

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, 

drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, 

así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el 

catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita 

la Secretaría de Desarrollo Social. 

b) Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y acciones que 

beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones 

territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y 

pobreza extrema en la entidad.  

X.6. PROBLEMA O NECESIDAD QUE SE PRETENDE ATENDER. 

De acuerdo al Programa Operativo Municipal (POM) y conforme a lo que se ha 

establecido en el análisis de motricidad y dependencia, se identificó que hay:  “… 

Infraestructura municipal presenta un deterioro lo que disminuye la calidad de vida 

de los habitantes. éò.  Y por ello, el objetivo del Programa es:  “é Mejoramiento de 

la infraestructura municipal que aumenta la calidad de vida de la población. éò.  
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Tabla 13. Datos del Titular del Ente. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 

Social. 

Ejercicio Fiscal 2023 

Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 

MODALIDAD K – Proyectos de Inversión. 

DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD Ayuntamiento de Tenosique. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Presidencia. 

DATOS DEL (A) TITULAR Lic. Jorge Suarez Moreno.  

PUESTO Presidente Municipal. 

CONTACTO 934 – 342 – 0036 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

Tabla 14. Datos del Operador del Programa Presupuestario K018. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 

Social. 

Ejercicio Fiscal 2023 

Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 

MODALIDAD K – Proyectos de Inversión. 

DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD Ayuntamiento de Tenosique.  

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales.  

DATOS DEL (A) TITULAR Ing. Santos Govea Contreras 

PUESTO Director. 

CONTACTO 934 – 342 – 0036 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

Tabla 15. Ficha Técnica de Identificación del Programa K018. 

TEMA DESCRIPCIÓN 

1. ENTE RESPONSABLE Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 

2. TITULAR DEL ENTE Lic. Jorge Suarez Moreno.  

3. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
Clave: K018 
Denominación: Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social.   

4. MODALIDAD K – Proyectos de Inversión.  

5. FUNCIÓN Desarrollo de Infraestructura.  

6. ÁMBITO DE COBERTURA Municipal 

7. UNIDAD RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales.  

8. TITULAR DE LA UNIDAD 

RESPONSABLE 
Ing. Santos Govea Contreras. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información del Programa Operativo Municipal (POM) de 
la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y datos económicos de la Dirección de 

Programación. 
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Tabla 15. Ficha Técnica de Identificación del Programa K018. 

9. PROBLEMA O NECESIDAD QUE 

PRETENDE ATENDER 

Infraestructura municipal presenta un deterioro lo que disminuye la 
calidad de vida de los habitantes. 

10. PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
La población del municipio de Tenosique cuenta con una 
infraestructura del Bienestar Social de calidad. 

11. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Mejoramiento de la infraestructura municipal que aumenta la 
calidad de vida de la población. 

12. POBLACIÓN 
2023 

Hombres  Mujeres  Total  

Población Potencial 30,661 31,649 62,310 

Población Objetivo 30,661 31,649 62,310 

Población Atendida 18,113 19,103 37,216 

13. METAS 2022 2023 

Propuestas S/D 100% 

Alcanzadas S/D S/D 

14. LOCALIDADES ATENDIDAS LOCALIDADES ACCIONES REALIZADAS 

Totales 7 9 

Zonas ZAP 1 1 

15. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

RAMO GENERAL 33 FAISMUN $4,183,789.49 

16. PRESUPUESTOS TOTALES 

EJERCIDOS 

2023 

$4,183,789.49 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información del Programa Operativo Municipal (POM) de 
la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y datos económicos de la Dirección de 

Programación. 





 
 
 
 
 
 
 

 

 

APARTADO DE 

DISEÑO 





 
 
 
 
 

 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS 

59 

XI. APARTADO DE DISEÑO. 

XI.1. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO 

DEL PROGRAMA. 

Pregunta No. 1.- El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el 

programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente 

información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: Si Cumple.  

Nivel: 3 

NIVEL CRITERIOS 

3 
- El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y  

- El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: Mediante la información proporcionada por la Coordinación General 

de Desarrollo Ramo 33, y conforme al Programa Operativo Municipal; es posible 

identificar en su árbol de problemas, que la problemática central a atender dentro 

del programa presupuestario es ñé Infraestructura municipal presenta un deterioro 

lo que disminuye la calidad de vida de los habitanteséò lo cual define como un 

hecho negativo el origen del problema, cumple con el criterio de identificación de la 

población afectada y esto coadyuva a que el programa presupuestario se oriente 

hacia las necesidades primordiales de la ciudadanía.  
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Pregunta No. 2.- Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa 

que describa de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: Sí cumple. 

Nivel: 3 

NIVEL CRITERIOS 

3 

- El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 
permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y  

- El diagnostico cumple con dos de las características establecidas en la 
pregunta. 

Justificación: En el Programa Operativo Municipal se puede observar un 

diagnóstico detallado de los principales problemas que afectan a las localidades del 

municipio de Tenosique, Tabasco, basado en el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal 2022. Este diagnóstico permite identificar las diversas necesidades y 

carencias de los diferentes grupos poblacionales, lo que facilita la implementación 

adecuada del programa presupuestario. Asimismo, se han determinado las zonas 

que serán atendidas a través de los distintos programas presupuestarios, 

destacando las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2023 y aquellas 

localidades que presentan altos grados de marginación y vulnerabilidad, o que 

carecen de servicios básicos. Además, se han establecido los criterios de selección 

y las áreas de enfoque para su intervención. 

Pregunta No. 3.- ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta: Sí cumple. 

Nivel: 3 
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NIVEL CRITERIOS 

3 

- El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente 
el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y  

- La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y  

- Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a 
los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.  

Justificación: El Programa Presupuestario cuenta con documentación que acredita 

su funcionamiento y la necesidad que pretende atender: 

¶ Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024, de Tenosique, Tabasco.  

¶ Programa Operativo Municipal (POM) 2023, de la Dirección de Obras, 

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.  

¶ Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Tenosique.  

Mediante su Plan Municipal de Desarrollo se especifica que se va a atender el 

programa mediante el eje 3 Bienestar y Sustentabilidad para el Desarrollo, en su 

objetivo 3.1 Incrementar el índice de bienestar de la población mediante la 

prestación de servicios públicos eficientes y 3.5 Garantizar a la población del 

municipio condiciones de movilidad adecuada y sostenible a través de una 

planeación ordenada e incluyente, además de alinearse con el Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan Estatal, Programas Sectoriales y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, además de contar con un Diagnóstico adecuado plasmado en el 

Programa Operativo Municipal y Sustentado en el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano, lo cual permiten tener una justificación adecuada para la operación del 

programa presupuestario.  
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XI.2. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 

ESTRATEGIAS NACIONALES. 

Pregunta No. 4.- El Propósito del programa está vinculado con los objetivos 

del programa sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 

de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 Respuesta: Sí cumple. 

Nivel: 4  

NIVEL CRITERIOS 

4 

- El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 
con el (los) objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y  

- Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y  

- El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.  

 

Justificación: En el Programa Operativo Municipal es posible identificar la 

alineación y vinculación de los objetivos del programa presupuestario K018.- 

Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social, con el Plan Municipal de 

Desarrollo 2021- 2024 de Tenosique. 
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Tabla 16. Alineación Programática con el PDM 2021 ï 2024. 

EJE RECTOR Y 

PROGRAMA  
OBJETIVO ESTRATEGIA   LÍNEA DE ACCIÓN  

Eje 3. Bienestar y 
Sustentabilidad 
para el Desarrollo. 

3.1 Incrementar el 

índice de bienestar 

de la población 

mediante la 

prestación de 

servicios públicos 

eficientes.  

3.5 Garantizar a la 

población del 

municipio 

condiciones de 

movilidad adecuada 

y sostenible a través 

de una planeación 

ordenada e 

incluyente. 

3.1.1. Gestionar los 

recursos necesarios 

para destinarlos al 

fortalecimiento de 

infraestructura 

básica de servicios.  

3.5.1.- Desarrollar 

infraestructura para 

los servicios del 

municipio, 

garantizando su 

optimo 

funcionamiento y 

generar condiciones 

de movilidad 

inclusiva. 

3.1.1.7.- Ampliar y mejorar la red eléctrica de la 

demarcación, para extender la cobertura.  

3.1.1.8.- Suscribir los convenios que permitan 

obtener los recursos económicos suficientes para 

tener mejores condiciones de alumbrado público y 

mejorar la prestación del servicio eléctrico y de 

alumbrado en el municipio.  

3.1.1.9.- Promover el uso de energías limpias en 

los servicios de electrificación y alumbrado en las 

localidades del municipio para una gestión 

respetuosa del medio ambiente.  

3.1.1.10.- Destinar recursos para la mejora de la 

prestación de los servicios de agua, electrificación, 

telecomunicaciones y redes de internet.  

3.1.1.12.- Destinar recursos al mejoramiento de la 

infraestructura que provee servicios de agua, 

saneamiento, electrificación y telecomunicaciones 

análogas y de internet.  

3.5.1.10.- Destinar recursos a la transformación 

del espacio público para ponerlo en condiciones 

óptimas de servicio a la ciudadanía.  

3.5.1.11.- Realizar por si o por terceros la 

habilitación, mejoramiento, reconstrucción 

conservación y equipamiento de la infraestructura 

del municipio.  

3.5.1.12.- Contratar los servicios suficientes y 

necesarios para la rehabilitación y dignificación de 

la infraestructura municipal. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información del Programa Operativo Municipal (POM) de 
la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Adicionalmente, es posible identificar que el programa también se encuentra 

alienado a los objetivos del Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas 2019 – 2024 del estado de Tabasco.  
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Tabla 17. Alineación Programática con el Programa Sectorial de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 

Climático 2019 ï 2024. 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Programa 
Sectorial 
Bienestar 

Sustentabilidad 
y Cambio 
Climático  

2019 – 2024  

2.3.8.1. Disminuir, 

en zonas 

marginadas y de 

atención prioritaria, 

los rezagos en el 

acceso a los 

servicios básicos de 

agua potable, 

drenaje, 

alcantarillado y 

electrificación, con 

obras que generen 

un mayor valor 

público, en términos 

de beneficiarios y 

atención a familias 

en situación de 

precariedad.  

2.3.8.1.1. Ejecución de 
programas de 
infraestructura para la 
dotación de servicios 
básicos, con la 
concurrencia de recursos 
federales, estatales y 
municipales, con el fin de 
aumentar el impacto de la 
obra de gobierno.  

2.3.8.1.1.1. Integrar 
propuestas de obra pública con 
diagnósticos actualizados, que 
incorporen los rezagos y la 
circunstancia actual de las 
zonas marginadas y con 
mayores carencias, así como 
los planteamientos y 
prioridades de atención por 
parte de familias y 
comunidades  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información del Programa Sectorial de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático 2019 – 202421. 

XI.2.1. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA DEL Pp CON EL PND Y EL PLED. 

Pregunta No. 5.- ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias 

transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el 

objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el 

programa? 

Respuesta: Conforme a lo registrado en el Programa Operativo Municipal se 

verifica que el Programa Presupuestario K018 establece objetivos que se alinean al 

Plan Nacional de Desarrollo en su eje de Bienestar, además de alinearse con el 

Plan Estatal de Desarrollo del estado de Tabasco, los cuales se presentan a 

continuación:  

 
21 Fuente: Programa Sectorial de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 2019 – 2024. Disponible para 
su consulta en:  
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/planeacion_spf/3.%20Programa%20Sectorial%20Bienestar%2
C%20Sustentabilidad%20y%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%202019-2024.pdf 
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Tabla 18. Alineación Programática con el PND 2019 ï 2024. 

EJE 

GENERAL 
OBJETIVO ESTRATEGIA 

2. Bienestar  

2.1 Brindar atención 

prioritaria a grupos 

históricamente 

discriminados mediante 

acciones que permitan 

reducir las brechas de 

desigualdad sociales y 

territoriales.  

2.1.2. Priorizar las políticas y programas de bienestar 

que tengan como objetivo, salvaguardar los derechos 

de niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, 

personas con discapacidad, pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C.  

Tabla 19. Alineación Programática con el PLED 2019 ï 2024. 

EJE RECTOR OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 

2. Bienestar, 
Educación y 

Salud. 

2.3.3.1. Contribuir a reducir 

los niveles de pobreza con 

políticas públicas que 

amplíen las oportunidades 

de acceso a infraestructura 

y servicios básicos, para 

elevar el bienestar de 

individuos y familias en 

situación vulnerable y de 

localidades en condición de 

rezago social.   

2.3.3.1.1. Gestionar la 

concurrencia de los fondos 

de aportaciones para la 

infraestructura social, del 

Estado y Municipios, así 

como de otras fuentes de 

financiamiento, para la 

ejecución de proyectos que 

favorezcan a zonas 

marginadas y con rezagos 

sociales, con servicios 

básicos que mejoren la 

calidad de vida de las 

familias.  

2.3.3.1.1.3. Concurrir con la 

Federación y los Municipios, y 

de manera especial con la 

Comisión Federal de 

Electricidad, para brindar los 

servicios de electrificación a la 

población que carece de ellos, 

con esquemas de ejecución y 

operación que reduzcan costos 

y garanticen el acceso a la 

energía eléctrica.  

2.3.3.1.1.4. Contribuir a que 

servicios públicos como agua 

potable, drenaje y 

electrificación, sean brindados 

con calidad, equidad, 

suficiencia y oportunidad, en 

las zonas urbanas, 

suburbanas, villas, poblados, 

rancherías y ejidos.  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información proporcionada por la DOOTSM. 
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XI.2.2. ALINEACIÓN DEL PROPÓSITO CON LOS ODS. 

Pregunta No. 6.- ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o 

la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre el programa y los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la 

Agenda de Desarrollo Post 2015 de acuerdo con las siguientes definiciones: 

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos 

uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de 

los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible o a la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno 

de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

Respuesta: Si cumple y existe una vinculación directa, que se expone a 

continuación: 

Tabla 20. Alineación Programática con los ODS. 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE ESTRATEGIA 

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna.  

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso 
universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos.  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

Justificación: Se vincula de manera directa con los Objetivo 7 de los ODS y la 

estrategia 7.1 del mismo.  
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XI.3. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO. 

XI.3.1. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO. 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la 

necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto 

pudiera ser elegible para su atención. 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene 

planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple 

con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa 

en un ejercicio fiscal. 

XI.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES. 

Pregunta No. 7.- Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en 

documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la 

siguiente información y características:  

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Respuesta: Sí  

Nivel: 3 

NIVEL CRITERIOS 

3 
- El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y  

- Las definiciones cumplen con todas las características establecidas.  
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Justificación: Las Poblaciones potencial y objetivo se encuentran identificadas 

dentro del Programa Operativo Municipal en el cual se establece que se atenderá a 

toda la población del municipio es decir a 62,310 habitantes; los cuales se 

encuentran divididos en 30,661 hombres, 31,649 mujeres y 6,131 personas 

hablantes de lengua indígena, dicha información se encuentra sustentada en el 

último Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI).  

Pregunta No. 8.- Existe información que permita conocer quiénes reciben los 

apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario 

que no cambie en el tiempo. 

d) Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Respuesta: Sí cumple.  

Nivel: 4 

NIVEL CRITERIOS 

4 
- La información de los beneficiarios cumple con todas las características 

establecidas. 

Justificación:  El programa presupuestario K018.- Mejoramiento para la 

Infraestructura del Bienestar Social, en la descripción de las acciones realizadas, se 

documenta a través de procesos, bases de datos, e informes institucionales, tales 

como contratos, licitaciones, además de una base de datos en la cual se registra la 

siguiente información, relacionada a las acciones: 
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a) Número único de identificación del proyecto. 

b) Número de identificación de la localidad atendida. 

c) Número de población beneficiada con las acciones ejecutadas, clasificándola 

en hombres y mujeres. 

d) Sistema de registro de gastos, identificando el presupuesto autorizado y el 

monto ejercido. 

e) Folio de identificación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

(MIDS). 

Pregunta No. 9.- Si el programa recolecta información socioeconómica de sus 

beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que 

mide y la periodicidad de las mediciones. 

Respuesta: Si cumple.  

Justificación: La DOOTSM,  determina los proyectos a realizar conforme a las 

diferentes necesidades que se pretenden atender en el municipio y se priorizan 

siguiendo un debido procedimiento, información con la que la Coordinación General 

de Desarrollo de Ramo 33, ejecuta las siguientes acciones:  

a) Acopia y compila, las solicitudes ciudadanas 

b) Elabora Actas de COPLADEMUN.  

c) Participa en la elaboración de Actas de Comité de Obras.  

d) Prepara informes para las Actas de Cabildo mediante las cuales se aprueba 

la realización de las obras y acciones a ejecutarse.  

Al ser recursos federales, el Ayuntamiento de Tenosique publica en su portal de 

transparencia, informes trimestrales en el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos, así como documentos que acreditan la implementación del programa. 

Mediante estas actas es posible recolectar información de los beneficiarios de las 

localidades, los tipos de obras ejecutadas, su importe, plazo de ejecución y la 

población beneficiaria. 
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XI.4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS. 

Pregunta No. 10.- ¿En el documento normativo del programa es posible 

identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades)?  

Respuesta: Sí cumple. 

Nivel: 4 

NIVEL CRITERIOS 

4 
- Alguna de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR 

se identifican en las ROP o documento normativo del programa.  

 

Justificación: Mediante el Programa Operativo Municipal (POM) es posible 

identificar la Matriz de Indicadores para Resultados, en la cual se registran los 

resúmenes narrativos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividades 

las cuales se describen a continuación:  

Tabla 21. Resumen Narrativo de la MIR del Pp K018. 

NIVEL  RESUMEN NARRATIVO  

Fin  Contribuir al desarrollo del bienestar de los habitantes del municipio, 
mediante el Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal  

Propósito  El municipio mejora en la calidad de infraestructura social para beneficio y 
seguridad de la población.  

Componente  Acciones realizadas para el mejoramiento de la Infraestructura Social en el 
municipio.  

Actividad 1 Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen 
estado. 

Actividad 2  Asignación de presupuesto para la ejecución del programa Mejoramiento 
de Infraestructura Social. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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XI.5. ANÁLISIS DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LA MATRIZ DE 

INDICADORES PARA RESULTADOS. 

Pregunta No. 11.- Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 

cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

Respuesta: Sí cumple. 

Nivel: 4 

NIVEL CRITERIOS 

4 
- Del 85% al 100% de las Fichas técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

Justificación: De acuerdo a la Metodología de Marco Lógico y a los criterios 

establecidos por el CONEVAL para la elaboración de indicadores, estos deben de 

estar estructurados por: Nombre, Programa o Fondo al que corresponden; el 

objetivo para el cual se estima su cumplimiento, la definición del indicador, el tipo, 

para determinar si es de gestión o estratégico, el método de cálculo, la unidad de 

medida, la frecuencia de medición y las características de las variables que posean. 

Además, de ser indicadores compuestos deben de tener una línea base que sirva 

de referencia o de punto de partida para remitir a un dato en específico a partir del 

cual iniciará su medición, y por último deben de establecer metas que corresponden 
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al periodo a medir, aunado a que, de tener variables, estas deberán señalarse e 

incorporarse dentro de las metas. Las anteriores características son analizadas en 

este mismo documento a detalle en el ñANEXO IVò denominado ñINDICADORESò. 

Sin embargo, además de los criterios antes mencionados, los indicadores pueden 

ser revisados y verificar su pertinencia a la luz de los criterios CREMAA, para poder 

determinar si en su redacción cada indicador de la MIR es:  

- Claro; 

- Relevante; 

- Económico; 

- Monitoreable; 

- Adecuado; 

- Aportación Marginal. 

Una vez explicado lo anterior, se realiza el siguiente análisis: 

Tabla 22. Análisis de Indicadores Mediante los Criterios CREMAA. 

NIVEL DE 

OBJETIVO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

MÉTODO 

DE 

CÁLCULO 

C R E M A A DEFINICIÓN 

UNIDAD 

DE 

MÉDIDA 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

LÍNEA 

BASE 
METAS 

Fin  

Variación del 
porcentaje de 
población con 
carencias de 
Infraestructura 
Social. 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Propósito  

Porcentaje de 
población 

beneficiada con 
el programa 

Mejoramiento 
de 

Infraestructura 
Social. 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Componente  

Porcentaje de 
acciones 

ejecutadas para 
mejorar la 

infraestructura 
Social. 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 23. Análisis de Indicadores Mediante los Criterios CREMAA. 

NIVEL DE 

OBJETIVO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

MÉTODO 

DE 

CÁLCULO 

C R E M A A DEFINICIÓN 

UNIDAD 

DE 

MÉDIDA 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

LÍNEA 

BASE 
METAS 

Actividades  

Porcentaje de 
localidades ZAP 
beneficiadas con 
el programa. 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Distribución del 
presupuesto para 
la ejecución del 
programa 
Mejoramiento de 
Infraestructura 
Social. 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

Se realiza el análisis de la Lógica Vertical para poder corroborar si toda la 

información plasmada es congruente:  

Tabla 24. Análisis de la Lógica Horizontal de la MIR. 

CRITERIO DE ANÁLISIS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES Y CONSLUSIONES 

Se han identificado supuestos 
para cada nivel del resumen 
narrativo. 

Sí  
Se encuentran planteados de manera 
adecuada los supuestos por cada nivel de 
la MIR.  

Los medios de verificación 
identificados son los 
necesarios y suficientes para 
obtener los datos requeridos 
para el cálculo de los 
indicadores. 

Sí 
Los medios de verificación registrados 
son adecuados y suficientes para una 
correcta verificación de la información.  

Los indicadores definidos 
permiten hacer un buen 
seguimiento de los objetivos y 
evaluar adecuadamente el 
logro de los programas. 

Sí 

Se encuentras redactados de manera 
clara y concisa lo cual permite realizar una 
adecuada evaluación del programa 
presupuestario.  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Pregunta No. 12.- Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen 

las siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  

Respuesta: Sí cumple. 

Nivel: 4 

NIVEL CRITERIOS 

4 
- Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas.   

Justificación: Mediante el Programa Operativo Municipal es posible identificar las 

metas de cada indicador de la MIR, y mediante el análisis realizado se determinó 

que son factibles de alcanzar, ya que desde el indicador del Fin hasta la Actividad 

están orientadas al cumplimientos de las metas y objetivos del programa, además 

de contar con los recursos financieros para la implementación del mismo.  

XI.6. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS 

CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES. 

Pregunta No. 13.- ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo 

social en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado 

podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

Respuesta: No aplica.  

Justificación: El programa presupuestario no cuenta con posibles 

complementariedades y/o coincidencias que permitan mejorar la operación del 

mismo.  
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XII. APARTADO DE PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS. 

XII.1. INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN. 

Pregunta No. 14.- La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan 

estratégico con las siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue 

un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito 

del programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

Respuesta: Sí cumple. 

Nivel: 3 

NIVEL CRITERIOS 

3 - El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.  

Justificación:  El programa presupuestario cuenta con el Programa Operativo 

Municipal (POM) 2023, en el que se identifican los siguientes elementos de 

planeación: Diagnóstico; Propósito; Clasificación de involucrados; Diagramas de 

procesos en cuanto a la asignación, destino y ejecución de los recursos para la 

ejecución de obras o acciones del programa; MIR, Estrategia General, Objetivos, 

Líneas de Acción, Fichas Técnicas de Indicadores y Metas previstas para el 

programa.  
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Pregunta No. 15.- El programa cuenta con planes de trabajo anuales para 

alcanzar sus objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

Respuesta: Sí cumple. 

Nivel: 3 

NIVEL CRITERIOS 

3 - Los planes de trabajo tienen tres de las características establecidas.  

Justificación: Conforme a la información proporcionada por la DOOTSM y el 

análisis de la misma se identifica que el programa presupuestario K018.- 

Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social, cuenta con los siguientes 

documentos, los cuales siguen un proceso de planeación:  

1) Programa Operativo Anual (POA) ejercicio fiscal 2023. 

2) Programa Operativo Municipal (POM) 2023, en el cual se encuentra 

plasmado el procedimiento de ejecución del programa presupuestario, así 

como el propósito, los objetivos, metas del programa. 

El POM, se actualiza anualmente para ajustar metas, conforme a la evolución y 

variación de las problemáticas que se presentan. Así también el proceso de 

integración del POM es conocido por todas las áreas involucradas en su 

elaboración. 
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Sugerencia de Mejora: Sería deseable que el programa presupuestario contara 

además con un Expediente de ML MIR, para fortalecer el diseño de su operación y 

a la vez tener un mejor seguimiento de las acciones y logros del programa conforme 

a una metodología establecida.  

XII.2. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O 

PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

Pregunta No. 16.- El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones 

sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido 

en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o 

sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la 

unidad de planeación y/o evaluación. 

Respuesta: No cumple.  

Justificación: El programa presupuestario no cuenta con evaluaciones externas 

anteriores que ayuden a la toma de decisiones sobre cambios al programa 

presupuestario, por lo cual no cumple con los criterios de la pregunta.  

 Pregunta No. 17.- Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, 

¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los 

documentos de trabajo y/o institucionales?  

Respuesta: No cumple, derivado de que no existen evaluaciones anteriores al 

programa presupuestario evaluado.  
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Pregunta No. 18.- ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo 

e institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los 

Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los 

resultados establecidos? 

Respuesta: Derivado de la falta de evaluaciones anteriores al programa 

presupuestario, no se puede identificar si se han logrado resultados provenientes 

de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Pregunta No. 19.- ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de 

los últimos tres años no han sido atendidas y por qué? 

Respuesta: No cumple, derivado de que no existen Aspectos Susceptibles de 

Mejoras de evaluaciones externas anteriores.  

Pregunta No. 20.- A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas 

al programa y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa 

considera importante evaluar mediante instancias externas?  

Respuesta: Derivado de que no existen evaluaciones anteriores al programa 

presupuestario, es pertinente sugerir; que se de continuidad a los procesos de 

evaluación, a efectos de hacer posible la medición en los avances y logros del 

programa presupuestario.  
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XII.3. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Pregunta No. 21.- El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  

Respuesta: Sí cumple. 

Nivel: 3 

NIVEL CRITERIOS 

3 - El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

 

Justificación: La Coordinación General de Ramo 33 cuenta con una base de datos 

que permite identificar los siguientes puntos:  

Folio MIDS, Número de Proyecto, Descripción del Proyecto, Número de Localidad, 

Nombre de la Localidad, Cantidad y Unidad, Monto Autorizado, Ampliación o 

Reducción, Total del Proyecto, Recursos ejercidos, Recursos por ejercer. , 

Porcentaje de avance Físico y Financiero, Inicio y Termino Programado, Días que 

transcurrieron durante el proceso de ejecución del proyecto, Situación actual del 

proyecto, Supervisor de Obra, No. Concurso o Licitación, Datos del contratista 

(RFC, No. De Contrato, fecha del contrato, fecha de inicio y termino del contrato, 

plazo de ejecución y monto del contrato), Propietario de la Empresa, Meta Final en 

Cantidad y Unidad; Jornales, Empleos, Origen del Recurso, Acta de cabildo, Acta 

de comité de obras, Acta de COPLADEMUN, Zona de atención prioritaria, Clave 
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ZAP, Longitud, latitud y altitud, Grado de rezago social, Incidencia, Especificación 

del rubro al que pertenece. Especificación conforme al artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, así como subclasificación a la que pertenece según el artículo; 

Tipo de obra al que pertenece, es decir, si es ampliación, construcción, 

equipamiento, mejoramiento, rehabilitación o instalación; Descripción de la Obra; 

Ruta de Priorización; Tipo de Localidad; Nombre y Cargo de Delegado o Jefe de 

Sección; Población  Total; Tipo de Beneficiarios; Unidad Responsable; Clasificación 

mediante función, subfunción. Actividad Institucional y Descripción; Clave y nombre 

del programa presupuestario. Descripción de la partida presupuestaria; Tipo de 

Gasto y descripción del mismo; Fuente de Financiamiento; Unidad de medida y 

clave de la misma; Tipo de Obra y Clasificación del proyecto y Alineación con el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

Con lo anterior se recaba información precisa y certera y con la cual se da 

cumplimiento a las metas establecidas en el programa.  

Sugerencia de Mejora: Sería deseable que el programa presupuestario contara 

además con un Expediente de ML MIR, para fortalecer el diseño de su operación y 

a la vez tener un mejor seguimiento de las acciones y logros del programa por lo 

que también se sugiere que se implemente el Informe de Seguimiento de 

Indicadores Trimestral que acompañan a los Expediente de ML MIR.  

Pregunta No. 22.- El programa recolecta información para monitorear su 

desempeño con las siguientes características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores 

de Actividades y Componentes. 
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e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

Respuesta: Si cumple. 

Nivel: 3 

NIVEL CRITERIOS 

3 
- La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características 

establecidas.  

Justificación: La información que las áreas operadoras del programa 

presupuestario recolectan para medir, llevar el seguimiento y avance en las metas 

planteadas es confiable en razón de que:  

- Se registra en plataformas oficiales. 

- Recolecta información en su base de datos sobre acciones ejecutadas, 

población atendida que en el caso de este programa presupuestario K018.- 

Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social, distinguiendo en 

algunos casos si corresponden a zonas de atención prioritaria o bien de alta 

marginación, así como el importe de los recursos erogados.  

- Al ser programas y sistemas institucionales resultan ser bases de datos y 

programas sistematizados y de fácil acceso y consulta para las áreas 

operadoras de los programas.  

- También permite efectuar comparativas entre un año y otro por lo que la 

información sirve de referencia para la elaboración del valor de línea base de 

los indicadores a registrar en el ejercicio siguiente 

Sugerencia de Mejora: Sería deseable que el programa presupuestario 

implemente el Informe de Seguimiento de Indicadores Trimestral que derivan de las 

fichas de seguimiento de avance de indicadores y que se adjuntan a los informes 

trimestrales de auto evaluación del gasto.  
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XIII. APARTADO DE COBERTURA Y FOCALIZACIÓN. 

XIII.1. ANÁLISIS DE COBERTURA. 

Pregunta No. 23.- El programa cuenta con una estrategia de cobertura 

documentada para atender a su población objetivo con las siguientes 

características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

Respuesta: Sí cumple 

Nivel: 3 

NIVEL CRITERIOS 

3 - La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.  

Justificación:  Conforme al POM de la Dirección de Obras, podemos identificar 

cuáles son las localidades a atender con el programa presupuestario y el cual se 

presenta a continuación:  

Tabla 25. Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 
HOMBRES MUJERES 

HABLANTES 

DE LENGUA 

INDIGENA 

GRUPOS DE 

EDAD 

62,310 30,661 31,649 6,131 
Todas las 

edades. 

Fuente: Información proporcionada por la DOOTSM, contenida en su Programa Operativo Municipal. 
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Pregunta No. 24.- ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su 

población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 

información utiliza para hacerlo.  

Respuesta: El programa presupuestario cuenta con el Programa Operativo 

Municipal en el cual en su apartado Criterios de Selección y Áreas que su población 

objetivo se encuentra identificada su población a atender, donde especifica que: ñé 

Las poblaciones a beneficiar serán preferentemente, aquellas que habiten en Zonas 

de Atención Prioritaria, presenten altos grados de marginación o vulnerabilidad, o 

bien presenten carencias y ausencias de servicios b§sicosé”, por lo cual se 

encuentra definida e identificada la población objetivo.  

Pregunta No. 25.- A partir de las definiciones de la población potencial, la 

población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del 

programa? 

Respuesta:  El programa presupuestario, cuenta con el Programa Operativo 

Municipal en el cual se registran las localidades por atender, además que mediante 

los expedientes de obra se identifican las comunidades atendidas con el Programa 

Presupuestario, mediante ello y con la información proporcionada fue posible 

identificar que se benefició a 37,216 personas, siendo 18,113 hombres y 19,103 

mujeres, lo que representa al 59.72% de la población total del municipio.  
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XIV. APARTADO DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS. 

XIV.1. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O 

NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Pregunta No. 26.- Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general 

del programa para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los 

Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del 

programa.  

Respuesta: Los diagramas de flujo correspondientes a esta pregunta pueden 

consultarse detalladamente en el “ANEXO XII. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS 

COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES”, de este documento. 

XIV.2. SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS. 

Pregunta No. 27.- ¿El programa cuenta con información sistematizada que 

permite conocer la demanda total de necesidades existentes del programa 

presupuestario y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en 

el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

Respuesta: Si cumple. 

Nivel: 3 

NIVEL CRITERIOS 

3 
- El programa cuenta con información sistematizada, pero esta no permite conocer 

la demanda total de obras a ejecutar y las características de los solicitantes.  

Justificación: Conforme a la información proporcionada por la Coordinación 

General de Desarrollo de Ramo 33, y en congruencia con la respuesta a la pregunta 

No. 9, la DOOTSM,  determina los proyectos a realizar conforme a las diferentes 
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necesidades que se pretenden atender en el municipio y se priorizan siguiendo un 

procedimiento establecido, información con la que la Coordinación General de 

Desarrollo de Ramo 33, genera una base de datos, en la que registra las solicitudes 

ciudadanas, los datos de las Actas de Comité de Priorización de Obras; así como 

toda la información inherente a los proyectos que se detallan en la respuesta a la 

pregunta No. 21. Esta información se registran en una base de datos de Excel; y en 

el mismo sentido las solicitudes y proyectos se registran en la Matriz de Inversión y 

Desarrollo Social (Folio MIDS). Por lo que se considera que si se cumple con todos 

los criterios establecidos en la pregunta.  

Sugerencia de Mejora: Si bien es cierto hay sistematización y orden en el registro 

de información, sería deseable mejorar los sistemas que se emplean para el registro 

y control de la misma; mediante la adquisición de software especializado, que 

coadyuve a un mejor desarrollo de las tareas.  

Pregunta No. 28.- Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de ejecución de obras del programa presupuestario cuentan con 

las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Si cumple. 

Nivel: 3 

NIVEL CRITERIOS 

3 
- El programa cuenta con tres de las caracteristicas establecidas para recibir, 

registrar y dar tramites a las solicitudes de ejecución de obras. 

- Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.  
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Justificación: Mediante la información proporcionada por la Coordinación General 

de Desarrollo del Ramo 33 se identificó que se realizan asambleas comunitarias de 

priorización de obras, en las cuales participan los habitantes de la localidad en 

donde solicitan obras y trabajos, dichas solicitudes son asentadas en un acta, en el 

que se  registra el nivel de priorización de obra y trabajos a realizar, los cuales son 

seleccionados y definidos en orden de importancia y conforme al criterio y votación 

de los mismos asistentes a la reunión, por lo que la decisión de las obras a ejecutar 

se determina de manera democrática. Y conforme al artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal las obras se destinan a la población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención 

prioritaria, mecanismo que se encuentra establecido en  los Lineamientos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social.  

Sugerencia de Mejora: Tal y como ha quedado asentado en la respuesta y 

conforme a los registros existentes en la DOOTSM y en la Coordinación General de 

Desarrollo de Ramo 33; el proceso para el registro y selección de obras se apega 

al documento normativo, es conocido por todos los habitantes de las comunidades 

del municipio y se ejecuta bajo un procedimiento estandarizado; sin embargo, sería 

deseable que se diseñara e implementara un formulario de solicitud de obras y 

servicios municipales determinado y que se pusiera a disposición de los habitantes 

del municipio a través de medios electrónicos.  

Pregunta No. 29.- El programa cuenta con mecanismos documentados para 

verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de ejecución de obras con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo y de la 

localidad.  
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b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

Respuesta: Si cumple.  

Nivel: 3 

NIVEL CRITERIOS 

3 
- Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar, y dar trámite 

a las solicitudes de ejecución de obras tienen tres de las características 
establecidas.  

Justificación: De acuerdo a la información proporcionada, se observa que:  

- La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, 

cuenta con el Programa Operativo Municipal (POM) 2023, en el cual se 

plasma el proceso de solicitudes, con el objetivo de atender las necesidades 

de infraestructura. Los habitantes del municipio conocen estos 

procedimientos y participan mediante las asambleas comunitarias de 

priorización de obras.  

- Dentro del POM 2023, se encuentra la Matriz de involucrados, en la que se 

establecen las funciones que desarrollará cada una de las áreas 

responsables de la ejecución y operación del programa por lo que las 

acciones a realizar son conocidas por todos los que intervienen en él, 

cumpliendo con ello con la estandarización. 

- Está sistematizado porque se registran en una base de datos informática las 

acciones realizadas. 

Sugerencia de Mejora: Tal y como ha quedado asentado en la respuesta se 

cuenta con un proceso que se apega al documento normativo, que es conocido 
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por los habitantes de las comunidades del municipio y se ejecuta bajo un 

procedimiento estandarizado; sin embargo, sería deseable que se diseñara e 

implementara un formulario de solicitud de obras y servicios municipales 

determinado y que se pusiera a disposición de los habitantes del municipio a 

través de medios físicos y electrónicos, además que sería apropiado establecer 

una semaforización para identificar las localidades atendidas, para diferenciarlas 

de las no atendidas, y de esta manera poder tener un mejor seguimiento.  

XIV.3. SELECCIÓN DE ÁREAS Y/O PROYECTOS A EJECUTAR. 

Pregunta No. 30.- Los procedimientos del programa para la selección de áreas 

a atender con los proyectos de los Pp´s tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

Respuesta: Si cumple.  

Nivel: 4 

NIVEL CRITERIOS 

4 
- Los procedimientos para la selección de las localidades a beneficiar con los 

programas presupuestarios tienen todas las características establecidas.  

Justificación: Los criterios de elegibilidad de las zonas a atender con el programa 

presupuestario tienen como sustento los Lineamientos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social, ejercicio 2023 publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de enero de 2023, en el mismo sentido estos criterios se 

encuentran previstos en el Programa Operativo Municipal y las sesiones de las 

Asambleas comunitarias de priorización de obras son públicas; están 
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estandarizados porque como se ha venido mencionando, han quedado establecidos 

los procesos a seguir en la ejecución del gasto, tal y como se aprecia tanto en la 

matriz de involucrados como en los diagramas de flujo del proceso general operativo 

del programa presupuestario. Están sistematizados porque la información que se 

recolecta se deposita en bases de datos, descritas anteriormente. 

Pregunta No. 31.- El programa cuenta con mecanismos documentados para 

verificar el procedimiento de selección de localidades a atender con los 

programas presupuestarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 

Respuesta: Si cumple.  

Nivel: 4 

NIVEL CRITERIOS 

4 
- Los mecanismos para verificar la selección de las localidades a beneficiar y los 

proyectos a ejecutar tienen todas las características establecidas.  

Justificación: Tal y como lo establecen los Lineamientos de Operación del FAIS, 

los recursos deben de ser utilizados para reducir el rezago en infraestructura social 

básica, por lo cual el proceso de asignación de localidades a atender se elabora 

partiendo de las necesidades planteadas por la población solicitante mediante las 

Asambleas comunitarias de priorización de obras y utilizando la información del 
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Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago Social, así como la declaratoria de Zonas 

de Atención Prioritaria del Ejercicio Fiscal.   

Estos criterios están desglosados en el Programa Operativo Municipal (POM) 2023, 

por lo que, si se sigue un proceso establecido y por tanto está estandarizado, dado 

que es conocido por todas las áreas involucradas en la operatividad del mismo.  

Está sistematizado porque los registros de las obras a ejecutar, las ejecutadas y los 

resultados de las metas alcanzadas, se registran en la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS). Y sus avances se registran en la plataforma del Sistema 

de Recursos Federales Transferidos (SRFT). Estos controles permiten verificar que 

el proceso de selección de localidades a atender y las obras a ejecutar, se apegan 

a lo dispuesto en los criterios de elegibilidad del programa presupuestario.  

XIV.4. TIPOS DE OBRAS O PROYECTOS A EJECUTAR. 

Pregunta No. 32.- Los procedimientos para seleccionar las localidades a 

atender con los programas presupuestarios tienen las siguientes 

características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Si cumple. 

Nivel: 3 
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NIVEL CRITERIOS 

3 
- Los procedimientos para seleccionar las localidades a atender con los programas 

presupuestarios tienen tres de las características establecidas.  

Justificación: Tal y como se mencionó anteriormente, los procedimientos de 

selección de localidades a atender con el programa presupuestario derivan de las 

Asambleas comunitarias de priorización de obras, de los Lineamientos del FAIS en 

los que se describe los lugares prioritarios a atender, y se encuentran registrados 

en los documentos normativos internos del programa presupuestario: Programa 

Operativo Municipal (POM) 2023 de la DOOTSM, son conocidos por todos los 

involucrados en la operación del programa presupuestario y la sistematización se 

da, en cuanto al registro de localidades en la plataforma MIDS, y en los informes a 

rendir como el SRFT, así como su registro en la base de datos interna de la 

Coordinación General de Desarrollo Ramo 33. 

Pregunta No. 33.- El programa cuenta con mecanismos documentados para 

verificar el procedimiento de entrega de obras y/o proyectos ejecutados y 

tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los proyectos a entregar son acordes a lo establecido 

en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

Respuesta: Si cumple. 

Nivel: 4 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS 

99 

NIVEL CRITERIOS 

4 
- Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de obras tienen todas 

las características establecidas.  

Justificación:  De acuerdo a la información proporcionada se pudieron verificar los 

procesos de entrega recepción de los trabajos los cuales se describen a 

continuación:  

- Actas de Entrega de Recepción de Obras y/o Trabajos, las cuales son 

verificadas por la Contraloría Municipal. 

- Informes de Seguimiento de avances físicos y financieros que se rinden al 

COPLADEMUN y constan en Acta que se somete a Cabildo para informe. 

- El procedimiento es un proceso estándar que obra en el Programa Operativo 

Municipal (POM) 2023, y por tanto es conocido y utilizado por todas las áreas 

involucradas y sus operadores. 

- Su sistematización es básica porque se capturan los proyectos y sus 

resultados en las bases de datos de informes como: SRFT, MIDS, así como 

en la Base de Datos propia de la Coordinación General de Desarrollo Ramo 

33, así como la información de las actas de entrega recepción de las obras 

se registran en actas que se respaldan electrónicamente y que puede ser 

consultada a través del avance registrado en la base de datos y que sirve 

para llevar el seguimiento y control de las obras. 
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XIV.5. EJECUCIÓN. 

Pregunta No. 34.- Los procedimientos de ejecución de obras tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Si cumple. 

Nivel: 3 

NIVEL CRITERIOS 

3 
- Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 

tienen tres de las características establecidas.  

Justificación: Conforme a la respuesta registrada anteriormente, los procesos de 

ejecución del programa están registrados en el Programa Operativo Municipal 

(POM) 2023, así como la base de datos interna de la Coordinación General de 

Desarrollo del Ramo 33.   

La sistematización se da en diferentes momentos: a) cuando se registra la solicitud 

de los trabajos, b) cuando se asigna el contrato y se registran los datos de las 

localidades a atender, c) cuando concluyen los trabajos y d) cuando se rinden los 

informes correspondientes; entre otros momentos. Los procesos a seguir son 

conocidos por todas las áreas involucradas. Sin embargo, no se encuentran 

difundidos públicamente. 

Sugerencia de Mejora: Sería deseable que los informes de avances de obras se 

difundieran públicamente, es decir; los Informes de Avance de Seguimiento de 
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Indicadores para Resultados, ya que a la fecha; los procesos de supervisión de las 

obras se dan a conocer a través de redes sociales; sin que esto constituya informe 

administrativo fehaciente. 

Pregunta No. 35.- El programa cuenta con mecanismos documentados para 

dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes 

características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

Respuesta: Si cumple.  

Nivel: 4 

NIVEL CRITERIOS 

4 
- Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 

tienen todas las características establecidas.  

Justificación: Se cuenta con expedientes técnicos de obras ejecutadas, los cuales 

concentran la información y evidencias de:  

- Actas de visita. 

- Informes de avance físico y financiero de las obras. 

- Procesos de inspección y verificación de las obras. 

- Actas de Entrega - Recepción de Obra, toda vez que, conforme a los 

procedimientos establecidos en la Ley de Obras y Servicios Relacionados 

con las mismas, el Ayuntamiento los observa. 
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- Se lleva el seguimiento de Obras a sesiones del COPLADEMUN, en el que 

se informa el avance de las mismas. 

- El proceso está establecido y determinado en el Programa Operativo 

Municipal (POM) 2023. 

- Se registra el avance de metas en las Evaluaciones al Plan de Desarrollo 

Municipal de manera anual. 

- El proceso es conocido por todas las instancias ejecutoras. 

XIV.6. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA. 

Pregunta No. 36.- ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se 

han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de 

selección de obras y destino del recurso a las localidades solicitantes de la 

ejecución de proyectos?  

Respuesta: Los cambios sustantivos los cuales han ayudado a la mejora en los 

procesos son:  

- El Programa Operativo Municipal (POM), es un avance en el proceso para 

institucionalizar los procesos de planeación y organización del programa, la 

asignación de tareas y responsabilidades, así como las acciones de 

supervisión a los avances y logros del programa presupuestario.  

Sugerencia de Mejora: Sería deseable que el programa presupuestario contara 

con Fichas de Seguimiento de Avances de Indicadores, a efectos de tener una 

medición trimestral de los logros y avances.   
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XIV.7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 

Pregunta No. 37.- ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad 

administrativa que opera el programa para la transferencia de recursos a las 

instancias ejecutoras y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

Respuesta: Conforme al Programa Operativo Municipal (POM) del ejercicio fiscal 

2023 es posible identificar la Matriz de Involucrados en la cual como actor principal 

está la DOOTSM y la Coordinación General de Desarrollo de Ramo; las cuales son 

las encargadas de llevar a cabo las obras y proyectos en las localidades que incluye 

desde el proceso de planeación, el inicio de los trabajo, la supervisión de los mismos 

y la finalización de ellos mediante los estándares requeridos, además de la 

Dirección de Programación que son las encargadas de dar la suficiencia 

presupuestal y de realizar los pagos correspondientes a los contratistas encargados 

de las diferentes obras y proyectos en el municipio.  

Como es visible en dicha matriz, si es posible identificar problemáticas que aquejan 

al Programa Presupuestario, su ejecución y que en su momento afectan los plazos 

de ejecución tales problemáticas son:  

De manera externa:  

1) Existe una radicación tardía de los recursos económicos para la ejecución de 

proyectos. Situación que no depende de ninguna de las áreas operadoras 

del Programa Presupuestario.  

2) Errónea clasificación de las áreas que son consideradas Zonas de Atención 

Prioritaria, y que sería deseable que se pudiese actualizar conforme la 

realidad social de las localidades; lo que facilitaría la obtención de recursos 

económicos para la atención de problemáticas.  

3) Recursos económicos insuficientes para la atención de problemáticas y 

necesidades del Programa Presupuestario. 
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De Manera Interna: 

1) Poco personal habilitado y capacitado para el desarrollo de proyectos y 

seguimiento y supervisión de los trabajos.  

2) Escasa capacitación a los operadores del programa. 

3) Ausencia de equipamiento y software con tecnología que permita eficientar 

la ejecución, seguimiento y control de las acciones del programa.  

Sugerencia de Mejora: Que se ejecuten acciones para poner de conocimiento de 

las autoridades encargadas de las acciones externas para obtener una 

actualización de las condiciones reales de las carencias existentes en el municipio. 

Se actualice la clasificación de las localidades del municipio acordes a las 

necesidades reales y el estado de la infraestructura. Se destinen recursos 

económicos a la atención de las carencias internas a efectos de poder mejorar la 

operatividad del programa presupuestario.  

Tabla 26. Matriz de Involucrados del Pp K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 

INVOLUCRADOS INTERES 
PROBLEMA 

PERCIBIDO 
RECURSOS RESPONSABILIDADES CONFLICTOS 

SATISFACER 

INTERESES 

DOOTSM 

Mejorar la 
infraestructura 
de servicios del 

municipio 

Infraestructura 
municipal y de 

servicios en 
mal estado. 

Humanos, 
Técnicos y 
Operativos. 

Estudio de factibilidad 
de los trabajos a 

realizar. Contratación de 
Obras y Supervisión de 

Proyectos. 

Incremento de 
las necesidades 
e incremento de 
presupuestos. 

Ejecución, 
Adjudicación 
y supervisión 
de las obras. 

Coordinación 
General de 

Desarrollo Ramo 
33 

Reducir los 
índices de 
pobreza, e 

incrementar el 
acceso al 

desarrollo de la 
población 

Recursos 
limitados. 

Proyectos, 
Sistemas, 

Comités de 
Priorización, 
Seguimiento 

de Obras 

Gestionar los programas 
de acuerdo a los índices 

de pobreza, mediante 
expedientes unitarios. 

Asentamientos 

irregulares. 

Asignación de 
Recursos a 
destiempo. 

Incrementar el 
acceso al 

desarrollo de 
la población 

Dirección de 
Programación 

Realizar 
gestiones 

necesarias para 
la programación 
de los recursos. 

Asignación de 
recursos 

presupuestales 
fuera de 

plazos idóneos 

Asignación 
presupuestal 

Control y seguimiento 
del gasto efectuado por 

el programa 
presupuestario 

No se reciben 
los recursos en 

el tiempo 
programado. 

Lograr que las 
metas de los 
programas se 

cumplan. 

Dirección de 
Finanzas 
Municipal 

Aportar recursos 
financieros para 

la realización 
oportuna de los 

programas. 

Bajos ingresos 
municipales. 

Recursos 
financieros 

para la 
realización 

de los 
programas. 

Aportar los recursos 
financieros de acuerdo a 

la normatividad 
establecida, trabajando 

en conjunto con la 
Dirección de 

Programación. 

No captar los 
recursos 

necesarios y se 
abandone la 

ejecución de los 
problemas. 

Otorgar 
recursos 

financieros 
para 

beneficios de 
la población. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información proporcionada por la DOOTSM. 
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XIV.8. EFICIENCIA Y ECONÓMIA OPERATIVA DEL PROGRAMA. 

XIV.8.1. REGISTRO DE OPERACIONES PROGRAMATICAS Y 

PRESUPUESTALES. 

Pregunta No. 38.- El programa identifica y cuantifica los gastos en los que 

incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y 

los desglosa en las siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la 

realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos 

(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. 

Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 

2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad 

de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 

objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los 

capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 

capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, 

inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos 

en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros 

dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador 

los Gastos en capital. 

Respuesta: Si cumple. 
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Nivel: 2 

NIVEL CRITERIOS 

2 
- El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los 

conceptos establecidos.  

Justificación: Es importante mencionar que el desglose de gastos se expone a 

detalle en el “ANEXO XIII. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN”. 

Tabla 27. Clasificación del Gasto del Pp K018. 

CAPITULO DE GASTO TOTAL 

1000 Capítulo 1000: Servicios Personales No aplica  

1100 Remuneración al personal de carácter permanente  No aplica 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales  No aplica 

1400 Seguridad Social  No aplica 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas  No aplica 

1700 Pago de estímulos a servidores públicos.  No aplica 

Subtotal de Capítulo 1000 $ -  

2000 Capítulo 2000: Materiales y Suministros No aplica  

2100 
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
oficiales.  

No aplica 

2200 Alimentos y utensilios  No aplica 

2400 Materiales y artículos de construcción y reparación.  No aplica 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio No aplica 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos  No aplica 

2700 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos  No aplica 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores  No aplica 

Subtotal de Capítulo 2000 $ - 

3000 Capítulo 3000: Servicios Generales No aplica 

3100 Servicios básicos  No aplica 

3200 Servicios de arrendamiento  No aplica 

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.  No aplica 

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales  No aplica 

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.  No aplica 

Subtotal de Capítulo 3000 $ - 

4000 
Capítulo 4000: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas  

No Aplica 

Subtotal de Capítulo 4000 $ - 

5000 Capítulo 5000: Bienes Muebles e Inmuebles  No Aplica  

Subtotal de Capítulo 5000 $ - 

6000 Capítulo 6000: Obras Públicas $4,183,789.49 

6100 Obra pública en bienes de dominio público $4,183,789.49 

Subtotal de Capítulo 6000 $ 4,183,789.49 

Total  $ 4,183,789.49 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información de la Dirección de Programación. 
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XIV.9. ECONOMÍA. 

Pregunta No. 39.- ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación 

del programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa 

cada una de las fuentes? 

Respuesta: Las fuentes de financiamiento utilizadas por el programa 

presupuestario K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social en 

su ejercicio 2023, fueron:  

Tabla 28. Fuentes de Financiamiento del Pp K018. 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 

EJECUTADAS 
LOCALIDADES 

IMPORTE 

EJERCIDO 

% DEL 

PRESUPUESTO 

TOTAL DEL Pp 

Ramo 33  FAISMUN 9 7 $4,183,789.49 100% 

TOTAL 9 7 $4,183,789.49 100% 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información de la Dirección de Programación. 

XIV.10. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Pregunta No. 40.- ¿Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales 

con que cuenta el programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar 

la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización 

de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 

Respuesta: Si cumple.  

Nivel: 3 
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NIVEL CRITERIOS 

3 
- Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las 

características establecidas.  

Justificación: Conforme a la información proporcionada, se observa que para la 

captura, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas establecidas tanto 

en la MIR como en los indicadores de desempeño del programa presupuestario 

K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social, el Ayuntamiento 

de Tenosique, Tabasco cuenta con sistemas informáticos electrónicos,  bases de 

datos y expedientes electrónicos en los que se registran los avances de obras, el 

avance en las metas propuestas y sus porcentajes de cumplimiento.  

Así también dentro de las características que presenta esta rendición de informes 

se detallan a continuación los sistemas empleados: 

Tabla 29. Sistemas de Información Utilizados por el Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. 

SISTEMA 

IDENTIFICADO 
INFORMACIÓN QUE REGISTRA DOCUMENTO NORMATIVO 

MIDS:  
Matriz de  

Inversión para el 
Desarrollo 

Social 

- Registra los datos de las obras y 
proyectos ejecutados, las localidades 
atendidas, su índice o grado de 
vulnerabilidad y la identificación de las 
poblaciones atendidas y beneficiadas. 

- Lineamientos de Operación del 
FAIS. 

- Manual de usuario de la Matriz de 
Inversión y Desarrollo social. 

SRFT:  
Sistema de 
Recursos 
Federales 

Transferidos 

- En este sistema se capturan los 
módulos de seguimiento de los 
indicadores para resultados. 

- Resultado de las evaluaciones del 
desempeño. 

- Fichas técnicas de las evaluaciones 
realizadas. 

- Lineamientos para Informar Sobre 
los Recursos Federales 
Transferidos a las Entidades 
Federativas, Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, y de Operatividad 
de los Recurso del Ramo General 
33. 

- Manual de Normas Presupuestarias 
para los Municipios del Estado de 
Tabasco. 

E-GOVERMENT 
TOOLS 

- Sistema en el que se registra 
información de gasto desde su 
aprobación en el Presupuesto de 
Egresos, y que permite la captura de 
ingresos, egresos, la planeación 
presupuestaria, adecuaciones al gasto 
y en general toda la información 
económica para el seguimiento del 
gasto público municipal 

- Artículos 16,17, 18, 19, 20, 21 y 22 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

- Artículo 41 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco 
y sus Municipios.   

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. con información de la DOOTSM. 
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Sugerencia de Mejora: Se recomienda la institucionalización de las fichas de 

avance de indicadores de la MIR; ya que al contar con una Matriz de Indicadores 

para resultados y en virtud de que los objetivos propuestos en la misma son 

congruentes con el fin y los propósitos del programa presupuestario, resultaría 

conveniente que se efectuaran Informes de Seguimiento de Avance de Indicadores 

de manera trimestral. 

XIV.11. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

Y PRODUCTOS. 

Pregunta No. 41.- ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de 

gestión (Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la 

MIR del programa respecto de sus metas? 

Respuesta: Se desarrollan las siguientes tablas conforme a la información 

proporcionada por la Dirección, sin embargo no fue posible identificar un 

seguimiento de los indicadores. 

Tabla 30. Cumplimiento de Metas del Pp K018. 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME AL FIN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: INDICADOR DEL FIN 

Dependencia 
Responsable del 

Indicador 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales.  

Nombre del 
Indicador 

Variación del Porcentaje de Población con 
Carencias de Infraestructura Social. 

Desagregación 
Geográfica 

Municipal  

Objetivo 
del 

Indicador 

Mide la variación del porcentaje de población con carencia de infraestructura 
Social.  

ESTIMACIÓN DE METAS 

Año de 
Línea Base 

2022 
Meta 

Estimada 
Meta Lograda 

Meta Estimada en 
Porcentaje 

100% 

Valor de 
Línea Base 

100% S/D S/D 
Meta Lograda en 

Porcentaje 
S/D 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 30. Cumplimiento de Metas del Pp K018. 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME AL PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: INDICADOR DEL PROPÓSITO 

Dependencia 
Responsable del 

Indicador 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 

Nombre del 
Indicador 

Variación del Porcentaje de población 
beneficiada con el programa Mejoramiento 
de Infraestructura Social. 

Desagregación 
Geográfica 

Municipal 

Objetivo 
del 

Indicador 

Mide la variación del porcentaje de población beneficiada con el programa de 
Mejoramiento de Infraestructura Social.   

ESTIMACIÓN DE METAS 

Año de 
Línea Base 

2022 
Meta 

Estimada 
Meta Lograda 

Meta Estimada en 
Porcentaje 

100% 

Valor de 
Línea Base 

100% S/D S/D 
Meta Lograda en 

Porcentaje 
S/D 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

 

Tabla 30. Cumplimiento de Metas del Pp K018. 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME AL COMPONENTE 01 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: INDICADOR DEL COMPONENTE 01 

Dependencia 
Responsable del 

Indicador 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de acciones ejecutadas para 
mejorar la infraestructura Social. 

Desagregación 
Geográfica 

Municipal 

Objetivo 
del 

Indicador 
Mide el Porcentaje de Acciones Ejecutadas para Mejorar la Infraestructura Social. 

ESTIMACIÓN DE METAS 

Año de 
Línea Base 

2022 
Meta 

Estimada 
Meta Lograda 

Meta Estimada en 
Porcentaje 

100% 

Valor de 
Línea Base 

100% S/D S/D 
Meta Lograda en 

Porcentaje 
S/D 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 30. Cumplimiento de Metas del Pp K018. 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME A LA ACTIVIDAD C0101 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: INDICADOR DE LA ACTIVIDAD C0101 

Dependencia 
Responsable del 

Indicador 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de localidades ZAP 
beneficiadas con el programa. 

Desagregación 
Geográfica 

Municipal 

Objetivo 
del 

Indicador 
Mide el Porcentaje de localidades ZAP beneficiadas con el programa. 

ESTIMACIÓN DE METAS 

Año de 
Línea Base 

2022 
Meta 

Estimada 
Meta Lograda 

Meta Estimada en 
Porcentaje 

100% 

Valor de 
Línea Base 

100% S/D S/D 
Meta Lograda en 

Porcentaje 
S/D 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

Tabla 30. Cumplimiento de Metas del Pp K018. 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME A LA ACTIVIDAD C0102 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: INDICADOR DE LA ACTIVIDAD C0102 

Dependencia 
Responsable del 

Indicador 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 

Nombre del 
Indicador 

Distribución del presupuesto para la 
ejecución del programa Mejoramiento de 
Infraestructura Social.  

Desagregación 
Geográfica 

Municipal  

Objetivo 
del 

Indicador 

Mide la distribución del presupuesto para la ejecución del programa Mejoramiento 
de Infraestructura Social.  

ESTIMACIÓN DE METAS 

Año de 
Línea Base 

2022 
Meta 

Estimada 
Meta Lograda 

Meta Estimada en 
Porcentaje 

100% 

Valor de 
Línea Base 

100% S/D S/D 
Meta Lograda en 

Porcentaje 
S/D 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

Sugerencia de Mejora: Se sugiere implementar el Seguimiento de Indicadores para 

Resultados de la MIR, para hacer medibles los resultados del programa 

presupuestario.  
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XIV.12. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA. 

Pregunta No. 42.- El programa cuenta con mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 

en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 

normatividad aplicable. 

Respuesta: Si cumple. 

Nivel: 3 

NIVEL CRITERIOS 

3 
- Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 

características establecidas.  

Justificación: Dentro de los mecanismos de transparencia con los cuales cuenta 

el Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, encontramos:  

1) El cumplimiento que da a los artículos 76, fracciones I y XL, 78, fracciones I 

y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, mediante la publicación en su portal web de la información que 

se describe más adelante, y que está en la siguiente dirección electrónica: 

https://tenosique.gob.mx/, el cual se vincula también a la Plataforma Nacional 
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de Transparencia, en la que se contiene toda la información del ente como 

Sujeto Obligado. 

2) Adicionalmente, se ha desarrollado un micrositio de Transparencia 

Presupuestaria, en este apartado se informa sobre la ejecución de fondos 

federales, específicamente en el apartado de la Dirección de Finanzas, es 

posible visibilizar mediante el enlace 

https://tenosique.gob.mx/transparenciapresupuestaria-financiera/direccion-

de-finanzas/, en el cual se encuentra información contable y presupuestaria 

del ejercicio fiscal 2023. 
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XV. APARTADO DE LA PERCEPCIÓN ATENDIDA. 

Pregunta No. 43.- El programa cuenta con instrumentos para medir el grado 

de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

Respuesta: No aplica.  

Justificación: El programa presupuestario no cuenta con instrumentos que 

permitan medir el grado de satisfacción de la población atendida.  

Sugerencia de Mejora: Se recomienda el desarrollo de una estrategia que permita 

medir o conocer el grado de satisfacción de la población respecto de las obras 

realizadas en el municipio.  
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XVI. APARTADO DE MEDICIÓN DE RESULTADOS. 

Pregunta No. 44.- ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de 

Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

Respuesta: No Aplica.  

El programa presupuestario no cuenta con documentos en los cuales sea posible 

identificar los resultados a nivel Fin y Propósito.  

Sugerencia de Mejora: Se recomienda la implementación de los Informes 

Trimestrales de Seguimiento de Avances de Indicadores conforme a la Matriz de 

Indicadores para Resultados; así como realizar evaluaciones periódicas al 

programa para medir su desempeño y efectuar propuestas de mejora a su  

operación.  

Pregunta No. 45.- En caso de que el programa cuente con indicadores para 

medir su Fin y Propósito, inciso “a)” de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido 

sus resultados? 

Respuesta: Si cumple 

Nivel: 1 

NIVEL CRITERIOS 

1 - No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 
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Justificación: El programa no cuenta con un seguimiento de indicadores a nivel Fin 

y Propósito por lo cual no es posible identificar los resultados del programa. Sin 

embargo, si es posible identificar el porcentaje de recursos económicos aplicados 

al programa, las localidades atendidas, la población beneficiada, la incidencia de las 

obras realizadas y ejecutadas con el mismo, el cumplimiento de los criterios de 

elegibilidad de las obras y localidades destinadas a ser atendidas; por lo que si es 

posible determinar el beneficio de la aplicación del programa en congruencia con 

los criterios establecidos en el diseño y organización del mismo. Sin embargo, es 

mejorable su planeación, organización y el mejoramiento de las acciones de 

supervisión y control para dotar de solidez técnica los resultados. 

Sugerencia de Mejora: Como ya se ha recomendado, sería deseable que el 

programa presupuestario cuente con Expediente de MML MIR y con Fichas de 

Seguimiento de Indicadores de la MIR, para documentar sus resultados.  

Pregunta No. 46.- En caso de que el programa cuente con evaluaciones 

externas que no sean de impacto y que permiten identificar hallazgos 

relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso “b)” de la pregunta 

44, es necesario concretar si dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 

características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el 

tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados 

para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características 

directamente relacionadas con ellos. 
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d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del Programa. 

Respuesta: No aplica. 

El programa Presupuestario no cuenta con evaluaciones anteriores que no sean de 

impacto por lo que no es posible comparar la situación de los beneficiarios antes y 

después del apoyo otorgado. 

Sugerencia de Mejora: Se realicen evaluación periódicas al programa 

presupuestario para conocer e identificar las áreas de oportunidad y de mejora que 

permitan eficientar la operación del programa presupuestario; así como también 

poder determinar los logros y avances en la mejora de la infraestructura municipal 

y su impacto en las condiciones de vida de la población.  

Pregunta No. 47.- En caso de que el programa cuente con evaluaciones 

externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno 

o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, 

¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

Respuesta: No Aplica. 

No es posible desarrollar esta respuesta en virtud de que no se cuenta con 

información relativa a procesos de evaluación de impacto, aplicados al Programa 

Presupuestario.  

Sugerencia de Mejora: Se realicen evaluación al programa presupuestario para 

conocer e identificar las áreas de oportunidad y de mejora que permitan eficientar 

la operación del programa presupuestario; así como también poder determinar los 

logros y avances en la mejora de la infraestructura municipal y su impacto en las 

condiciones de vida de la población. 
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Pregunta No. 48.- En caso de que el programa cuente con información de 

estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto 

de programas similares, inciso “c)” de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b) Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa 

y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más 

libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

Respuesta: No se localizó información relacionada con este tema por lo cual no es 

posible desarrollar esta respuesta.  

Pregunta No. 49.- En caso de que el programa cuente con información de 

estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto 

de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

Respuesta: No se localizó información relacionada con este tema por lo cual no es 

posible desarrollar esta respuesta.  

Pregunta No. 50.- En caso de que el programa cuente con evaluaciones de 

impacto, con qué características de las siguientes cuentan dichas 

evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 
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b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de 

beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

Respuesta: No se localizó información relacionada con este tema por lo cual no es 

posible desarrollar esta respuesta.  

Pregunta No. 51.- En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto 

que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos “a)” y 

“b)” de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones?  

Respuesta: El Programa Presupuestario no cuenta con información que permita 

desarrollar esta respuesta. 
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XVII. ANÁLISIS FODA. 

Tabla 31. Análisis de FODA del Programa Presupuestario K018. 

ANÁLISIS FODA 

APARTADO FORTALEZA - OPORTUNIDAD DEBILIDAD - AMENAZA SUGERENCIA 

APARTADO 

DE DISEÑO 

FORTALEZAS 
1. Diagnóstico robusto conforme a la 
información y datos del POM 2023, y que ha 
tomado como base información fidedigna 
proveniente del Programa de Ordenamiento 
Territorial y Urbano del Municipio.  
2. La existencia de documentación formal, 
como el Plan Municipal de Desarrollo y otros 
planes operativos, garantiza que el programa 
esté bien fundamentado y alineado con las 
políticas públicas. 
3. El programa está alineado con varios 
planes estratégicos a nivel municipal, estatal 
y nacional, así como con los ODS de la 
Agenda 20-30, lo que fortalece su legitimidad 
y coherencia. 
4. La identificación clara de proyectos, 
localidades, población beneficiada y montos 
ejercidos a través de bases de datos permite 
un seguimiento y evaluación efectivos. 
5. La utilización indicadores que cumplen con 
los criterios CREMAA asegura una medición 
de los objetivos del programa  que puede 
reforzarse a través de la implementación de 
seguimientos trimestrales para que satisfaga 
la totalidad de los estándares de calidad y 
efectividad. 
OPORTUNIDADES 
1. La recomendación para elaborar el 
Expediente Técnico del programa K018 
ofrece la oportunidad de fortalecer la 
planificación y justificación técnica del 
proyecto, para mejorar su implementación y 
resultados. 
2.  La implementación de las 
recomendaciones puede generar un ciclo de 
mejora continua, elevando la calidad del 
programa y sus resultados. 
3. Aprovechar la alineación con múltiples 
planes de desarrollo para asegurar 
financiamiento y apoyo continuo, 
consolidando el programa a largo plazo. 

DEBILIDADES.  
1. Ausencia del Expediente 
Técnico MML-MIR, limita la 
capacidad del programa para 
justificar y documentar sus 
actividades y objetivos de 
manera estructurada. 
2. Como consecuencia de lo 
anterior, la presentación de 
informes y logros en cuanto a 
las metas y objetivos 
propuestos carece de solidez 
técnica.  
AMENAZAS. 
1. Carencia del Expediente 
de MML MIR, la ausencia de 
este expediente técnico, le 
resta al programa 
presupuestario, un diseño 
adecuado apegado a las 
políticas y normativas del 
Presupuesto Basado en 
Resultados, se sugiere su 
integración, lo que pone en 
riesgo su ejecución adecuada 
y regulada. 
2. Carencia de Fichas de 
Seguimiento de Avance de 
Indicadores para Resultados: 
Los indicadores de 
Seguimiento para Resultados 
se requieren para poder tener 
un seguimiento continuo en el 
logro y avance de 
cumplimiento de metas del 
programa presupuestario, se 
sugiere su implementación. 
 

Elaborar el Expediente 
Técnico de MML MIR. 
 
Desarrollar las Fichas de 
Seguimiento Trimestral 
de Avance de  
Indicadores de 
Resultados del 
Programa 
Presupuestario. 
 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 31. Análisis de FODA del Programa Presupuestario. 

APARTADO FORTALEZA - OPORTUNIDAD DEBILIDAD - AMENAZA SUGERENCIA 

APARTADO DE 

PLANEACIÓN 

Y 

ORIENTACIÓN 

A 

RESULTADOS 

FORTALEZAS 
1. El programa cuenta con un plan 
estratégico y planes de trabajo anuales 
que siguen procedimientos 
establecidos y documentados, lo que 
asegura una planificación estructurada 
y coherente a mediano y largo plazo. 
2. La definición y medición de 
resultados que es mejorable, pero que 
si aportan información sobre los 
resultados que se desean alcanzar. 
Cuenta  con indicadores específicos 
para medir los avances a la conclusión 
de los trabajos y de la ejecución de 
recursos.  
3. La recolección y documentación del 
programa es mejorable, pero es 
confiable y se encuentra actualizada. 
4. Los datos recolectados están 
disponibles para todas las áreas 
involucradas, lo que asegura una buena  
coordinación en la gestión del 
programa. 
OPORTUNIDADES:  
1. Sería conveniente que se apliquen 
evaluaciones externas al programa.  
2. Se requiere desarrollar e 
institucionalizar la aplicación de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora, 
como herramienta para el monitoreo de 
atención a las recomendaciones y 
debilidades del Programa.  

DEBILIDADES 
1. La falta de evaluaciones 
externas previas limita la 
capacidad del programa 
para tomar decisiones 
basadas en evidencia y 
ajustar su dirección en 
respuesta a 
recomendaciones 
imparciales. 
2. La falta de antecedentes 
identificación de ASM 
podría representar una 
debilidad en la capacidad 
del programa para 
adaptarse y mejorar sus 
procesos de manera 
continua. 
AMENAZAS 
1. La ausencia de 
evaluaciones externas 
anteriores puede limitar la 
objetividad en la evaluación 
del programa, lo que podría 
afectar la precisión en la 
identificación de problemas 
y la implementación de 
mejoras efectivas. 
2. La falta de antecedentes 
identificación de ASM 
representa un riesgo, al no 
tener un mecanismo que dé 
cuenta de los procesos de 
mejora al programa.  
 
 

Se recomienda aplicar 
procesos de evaluación 
externa al programa 
presupuestario.  
Atender las 
recomendaciones que 
deriven del mismo.  
Desarrollar e institucionalizar 
una agenda de mejora.  
 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 31. Análisis de FODA del Programa Presupuestario. 

APARTADO FORTALEZA - OPORTUNIDAD DEBILIDAD - AMENAZA SUGERENCIA 

APARTADO DE 

COBERTURA Y 

FOCALIZACIÓN 

FORTALEZAS: 
1. El programa cuenta con una 
estrategia de cobertura bien definida 
que incluye la identificación clara de la 
población objetivo, especifica metas de 
cobertura anual y abarca un horizonte 
de mediano y largo plazo. Esta 
estrategia está alineada con el diseño y 
diagnóstico del programa, lo que 
fortalece su coherencia y capacidad de 
planificación. 
2. El programa utiliza criterios claros y 
mecanismos documentados en el 
Programa Operativo Municipal (POM) 
para identificar su población objetivo, 
priorizando zonas de atención 
prioritaria y comunidades con altos 
grados de marginación o vulnerabilidad. 
Esto asegura que los recursos se dirijan 
a quienes más lo necesitan. 
3. La cobertura del programa está bien 
registrada a través de los expedientes 
de obra, lo que permite identificar con 
precisión las comunidades atendidas. 
Esto refuerza la transparencia y facilita 
la evaluación del impacto del programa. 
OPORTUNIDADES: 
1. Aprovechar la estrategia de cobertura 
existente para expandir el alcance del 
programa a otras comunidades con 
necesidades similares, aumentando así 
su impacto. 
2. Revisar y actualizar regularmente la 
estrategia de cobertura para adaptarla 
a las nuevas necesidades y dinámicas 
de la población objetivo, lo que podría 
mejorar aún más la eficacia del 
programa. 
3. Implementar mecanismos 
adicionales para monitorear la 
efectividad de la cobertura y hacer 
ajustes en tiempo real, lo que podría 
optimizar la asignación de recursos y 
maximizar los resultados. Tales como: 
Fichas de Seguimiento de Avances de 
Indicadores para Resultados y 
Desarrollo de ASM. 

.DEBILIDADES: 
1. Aunque la cobertura del 
programa está bien 
documentada, sería bueno 
poder ampliar y mejorar el 
alcance del programa para 
no dejar fuera otras 
comunidades necesitadas. 
2. La estrategia de 
cobertura se basa en gran 
medida en la 
documentación existente. 
Si esta documentación no 
se actualiza o si no refleja 
cambios en la población 
objetivo, podría afectar la 
efectividad del programa. 
AMENAZAS: 
1. Cambios inesperados en 
las necesidades de la 
población objetivo o en las 
condiciones 
socioeconómicas podrían 
desafiar la efectividad de la 
estrategia de cobertura, 
requiriendo ajustes rápidos 
que podrían no estar 
previstos. 
2. Cualquier reducción en el 
presupuesto asignado 
podría limitar la capacidad 
del programa para 
mantener su cobertura 
actual o expandirse, 
afectando negativamente a 
las comunidades atendidas. 
 
 
 

Sería conveniente ampliar la 
cobertura hacia otras áreas 
que de igual manera 
presentan necesidades y 
carencias.  
Se requiere desarrollar la 
capacidad de adaptar el 
programa a cambios 
inesperados.  
 
 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 31. Análisis de FODA del Programa Presupuestario. 

APARTADO FORTALEZA - OPORTUNIDAD DEBILIDAD - AMENAZA SUGERENCIA 

APARTADO DE 

OPERACIÓN 

FORTALEZAS: 
1. El programa cuenta con una base de 
datos robusta y detallada que permite 
registrar y rastrear cada uno de los 
proyectos y sus características 
específicas, lo que facilita la gestión y 
monitoreo de las obras ejecutadas. 
2. Los procedimientos para la 
recepción, registro y selección de 
proyectos están bien definidos y 
estandarizados, asegurando 
consistencia en la ejecución de las 
obras y proyectos. 
3. La inclusión de asambleas 
comunitarias de priorización de obras 
garantiza que las necesidades locales 
se consideren en la planificación y 
ejecución de proyectos, promoviendo la 
transparencia y la toma de decisiones 
democráticas. 
4. El programa se apega a la normativa 
vigente, como los lineamientos del FAIS 
y el Programa Operativo Municipal 
(POM), asegurando que las obras y 
proyectos se realicen de acuerdo con 
las directrices establecidas. 
OPORTUNIDADES: 
1. Existe una oportunidad de mejorar la 
difusión de los procedimientos y 
mecanismos del programa para una 
mayor transparencia y conocimiento 
por parte de la ciudadanía y de los 
operadores del programa. 
2. La implementación continua de 
cambios en los documentos 
normativos, como la actualización anual 
del POM, ofrece la posibilidad de 
simplificar y agilizar aún más los 
procesos de selección de obras y 
asignación de recursos. 
3. Dar continuidad a la capacitación de 
los operadores del programa en el uso 
de los sistemas y procedimientos 
estandarizados mejorará la eficiencia 
operativa del programa. 
 

DEBILIDADES: 
1. Aunque los 
procedimientos están 
estandarizados y 
sistematizados, no están 
suficientemente difundidos 
públicamente, lo que podría 
limitar la transparencia y la 
comprensión general de los 
procesos del programa. 
3. Aunque existe un 
sistema para registrar 
avances y ejecutar 
procesos, la 
sistematización de ciertos 
procedimientos es básica, 
lo que podría limitar la 
capacidad del programa 
para adaptarse a 
necesidades más 
complejas. 
AMENAZAS: 
1. El incremento constante 
de necesidades de 
infraestructura y los 
posibles aumentos en los 
presupuestos necesarios 
pueden sobrecargar la 
capacidad del programa 
para cumplir con sus 
objetivos. 
2. La dependencia de 
recursos financieros 
municipales, que a menudo 
son limitados, representa 
una amenaza significativa 
para la sostenibilidad y 
continuidad de los 
proyectos. 

 
Fortalecer la Difusión de 
Procedimientos para mejorar 
la transparencia y la 
comprensión general de los 
procesos del programa, es 
recomendable implementar 
una estrategia de 
comunicación más robusta.  
Avanzar en la 
Sistematización de 
Procedimientos: 
Adquisición de software para 
el control y supervisión de 
obras.  
Dada la amenaza que 
representa el incremento de 
las necesidades de 
infraestructura y los posibles 
aumentos presupuestarios, 
es esencial implementar una 
planificación financiera 
estratégica a largo plazo.  
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 31. Análisis de FODA del Programa Presupuestario. 

APARTADO FORTALEZA - OPORTUNIDAD DEBILIDAD - AMENAZA SUGERENCIA 

APARTADO DE 

PERCEPCIÓN 

DE LA 

POBLACIÓN 

ATENDIDA 

No se cuenta con elementos para 
este apartado. 

 

Se recomienda llevar a 
cabo evaluaciones de 
impacto para medir de 
manera precisa la 
incidencia del programa 
en las localidades y 
poblaciones beneficiadas. 
Esto fortalecerá la 
justificación del programa 
y ayudará a asegurar su 
continuidad. 

APARTADO DE 

MEDICIÓN DE 

RESULTADOS 

FORTALEZAS 
1. El programa documenta el 
cumplimiento de sus objetivos y 
metas a través del cumplimiento 
de los objetivos y metas 
plasmados en los proyectos de 
ejecución de obras y con ello, 
registra un cumplimiento en las 
metas y objetivos en la MIR, lo 
que proporciona un marco 
incipiente en  el seguimiento y la 
evaluación de su desempeño. 
Hay un buen registro económico 
de las operaciones programáticas 
y presupuestales. 
OPORTUNIDADES: 
1. La implementación de 
evaluaciones periódicas del 
programa presupuestario 
permitiría identificar áreas de 
mejora y evaluar de manera más 
precisa el impacto de las 
intervenciones. Esto es una 
oportunidad para mejorar la 
efectividad y transparencia del 
programa. 
La adopción de un seguimiento 
trimestral, semestral o anual de 
los avances a nivel de Fin y 
Propósito ofrecerá una 
oportunidad para mejorar la 
rendición de cuentas y la 
capacidad del programa para 
ajustarse a las necesidades y 
realidades cambiantes. 

DEBILIDADES: 
1. El programa no cuenta con 
evaluaciones de impacto ni con 
evaluaciones externas que permitan 
comparar la situación de los 
beneficiarios antes y después del 
apoyo otorgado. Esto limita la 
capacidad de medir efectivamente 
el impacto del programa. 
2.  No se dispone de información o 
estudios nacionales e 
internacionales sobre programas 
similares que puedan servir como 
referencia para evaluar el impacto 
del programa, lo que representa una 
debilidad en la base de evidencia. 
AMENAZAS: 
1. La falta de evaluaciones externas 
rigurosas y de impacto, así como la 
ausencia de una muestra 
representativa, pone en riesgo la 
precisión y credibilidad de los 
resultados reportados por el 
programa. 
 
2. La falta de evaluaciones 
continuas podría conducir a un 
rezago en la infraestructura social, 
ya que no se podrían identificar y 
abordar de manera oportuna las 
áreas de oportunidad y los retos 
emergentes del programa. 
 
 

Se requiere que se 
registre el seguimiento de 
avances trimestrales de 
indicadores de resultados, 
para que los resultados 
que se obtengan puedan 
ser verificados a nivel de 
los objetivos previstos en 
la MIR. 
 
Se requiere la aplicación 
de evaluaciones 
periodicas al programa 
presupuestario, así como 
el desarrollo de 
estrategias que permitan 
conocer la percepción 
ciudadana sobre los 
trabajos ejecutados en 
sus localidades. Así como 
la aplicación de estudios 
de impacto.  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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XVIII. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA. 

Tabla 32. Valoración Final del Pp K018. 

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Diseño 
(1 – 13) 

Puntos:  
13 

El programa demuestra un diseño sólido, alineado con objetivos de 
desarrollo a nivel municipal, estatal y nacional. Sin embargo, la falta 
del Expediente Técnico MML-MIR y de fichas de seguimiento de 
indicadores limita su capacidad de justificación y seguimiento, 
representando un riesgo significativo para su ejecución y percepción 
de eficacia. Es crucial abordar estas carencias para asegurar su 
sostenibilidad y mejorar la calidad de sus resultados. 

Nivel 
Mayoritario: 

4 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

(14 – 22) 

Puntos:  
5 

El programa muestra una sólida planeación estratégica y un sistema 
confiable de monitoreo y documentación, lo que facilita una gestión 
orientada a resultados. No obstante, la ausencia de evaluaciones 
externas limita su capacidad de mejora continua. Es fundamental 
implementar dichas evaluaciones y desarrollar un proceso para 
atender áreas susceptibles de mejora, garantizando así la adaptación 
y efectividad del programa a largo plazo. 

Nivel 
Mayoritario: 

3 

Cobertura y 
Focalización 

(23 – 25) 

Puntos:  
3 

El programa presenta una estrategia de cobertura efectiva, 
beneficiando al 59.72% de la población del municipio y atendiendo las 
ZAP. Zonas de Su planificación a largo plazo y la documentación 
detallada aseguran una focalización precisa en áreas de alta 
marginación. Se recomienda actualizar la población objetivo, 
desarrollar estrategias de contingencia, implementar monitoreo en 
tiempo real, y considerar la expansión a comunidades adicionales para 
mejorar su impacto y sostenibilidad. 

Nivel 
Mayoritario: 

4 

Operación 
(26 – 42) 

Puntos:  
17 

Los rubros de operación cuentan con información desglosada que 
permite conocer y entender a detalle la operación, sistematización y 
control de las operaciones del programa lo que les aporta solidez y 
transparencia a los procesos ejecutados. Sin embargo se requiere se 
registren avances de indicadores trimestrales para el seguimiento de 
metas y objetivos. 

Nivel 
Mayoritario: 

4 

Percepción 
de la 

Población 
Atendida 

(43) 

Puntos: 
0 

No se localizaron elementos que permitan asignar un resultado a este 
apartado. Se sugiere su atención 

Resultados  
(44 – 51) 

Puntos:  
4 

El programa presupuestario muestra una ejecución efectiva, lo que 
permite identificar beneficiarios y resultados. Sin embargo, se 
recomienda realizar un seguimiento riguroso de los indicadores de la 
MIR, llevar a cabo una evaluación de impacto para medir la eficacia, 
aplicar evaluaciones de desempeño continuas, encuestar la 
satisfacción de los beneficiarios y registrar los avances trimestralmente 
para mejorar la documentación y el rendimiento del programa. 

Nivel 
Mayoritario: 

3 
 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 32. Valoración Final del Pp K018. 

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Valoración 
Final 

Puntuación 
Total:  

41 

El programa presenta un diseño sólido y alineado con objetivos de 
desarrollo a nivel municipal, estatal y nacional. Muestra una 
planificación estratégica efectiva y un sistema confiable de monitoreo 
mejorable por  la ausencia del Expediente Técnico MML-MIR y fichas 
de seguimiento que  limitan la justificación y el seguimiento, afectando 
la percepción de eficacia. La cobertura del 59.72% de la población y la 
documentación detallada destacan su impacto, pero es esencial 
implementar evaluaciones externas, actualizar la población objetivo, 
desarrollar estrategias de contingencia, y mejorar el monitoreo y 
registro de avances para garantizar la sostenibilidad y optimizar los 
resultados. 

Calificación 
Alcanzada:  
0.8039215 

Nivel 
Mayoritario: 

4 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

 

Nota Metodológica: El puntaje obtenido por nivel evaluado, está considerado en 

una escala del 1 al 4, en donde el nivel 1, representa el cumplimiento mínimo de 

condiciones y el nivel 4 el cumplimiento total de condiciones establecidas por rubro 

evaluado; y por tanto es el nivel máximo de cumplimiento. Para las preguntas 5, 6, 

17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 36, 37, 39, 41, 46 y 47 cuya respuesta solo era binaria 

(si/no) se asignó un punto para cada una. 
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XIX. ANEXOS. 

ANEXO I. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS 

POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

 

Tabla 33. Cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo del Pp K018. 

CONCEPTO 
IDENTIFICACIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

PORCENTAJE 

EN RELACIÓN 

AL TOTAL DE 

LA 

POBLACIÓN 

Población 
Potencial 

Habitantes del Municipio de 
Tenosique.  

62,310 100% 

Población 
Objetivo 

Habitantes del Municipio de 
Tenosique.  

62,310 100% 

Población 
Atendida 

Población Beneficiada con el 
Mejoramiento de la 

Infraestructura del Bienestar 
Social.  

37,216 59.72% 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO II. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE 

DATOS DE BENEFICIARIOS. 

ANEXO II.1. DETALLES POR LOCALIDADES DE ZONA DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales.  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 
 

Tabla 34. Obras Realizadas en Zonas de Atención Prioritaria en el Municipio de Tenosique, Tabasco. 

PROCEDENCIA 
ACCIONES 

EJECUTADAS 
LOCALIDAD 

INDICE DE 

VULNERABILIDAD 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Ramo 33 FAISMUN 1 
0001 Tenosique 
de Pino Suarez 

Muy bajo  34,946 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

 

Tabla 35. Incidencia de las Obras en Localidades en Zonas ZAP.  

INCIDENCIA 

DE LA 

OBRA 

TOTAL DE 

OBRAS 

LOCALIDADES 

EN ZONA ZAP 

POBLACIÓN 

BENFICIADA 
IMPORTE 

% DEL 

IMPORTE 

TOTAL 

EJERCIDO 

DIRECTA 1 1 34,946 $129,099.14 3.08% 

TOTAL 1 1 34,946 $129,099.14 3.08% 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO II.2. DESGLOSE DE ACCIONES REALIZADAS DEL PP K018.- 

MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 36. Desglose de Acciones Realizadas del Pp K018 con Recursos del Ramo General 33. 

No. 
No. DE 

PROYECTO 
CONCEPTO LOCALIDAD 

IMPORTE 

EJERCIDO 
META 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
INCIDENCIA 

1 OP061 Equipamiento con transformador 
de 30 Kva trifásico para la 
rehabilitación del pozo profundo 
del Pob. Emiliano zapata 3ra. 
Secc. 

Pob. Emiliano 
Zapata 3ra. 

Sección. 
$179,399.45 

1 
Transformador 

220 DIRECTA  

2 OP062 Equipamiento con transformador 
para el mejoramiento de 
vivienda Ej. Nuevo Progreso 

Ej. Nuevo 
Progreso 

$113,081.75 
1 

Transformador 
125 DIRECTA  

3 OP063 Equipamiento con transformador 
para el mejoramiento de 
vivienda Col. Luis Gómez Z. 

Col. Luis 
Gómez Z. 

$129,099.14 
1 

Transformador 
34,946 DIRECTA  

4 OP064 Equipamiento con transformador 
para el mejoramiento de 
vivienda Ej. Emiliano Zapata 
2da. Sección 

Ej. Emiliano 
Zapata 2da. 

Sección 
$163,112.67 

1 
Transformador 

455 DIRECTA  

5 OP065 Equipamiento con transformador 
para el mejoramiento de 
vivienda, Pob. Estapilla 

Pob. Estapilla $275,613.70 
1 

Transformador 
1,144 DIRECTA  

6 OP074 Mantenimiento de red eléctrica 
en el Pob. Estapilla 

Pob. Estapilla $60,903.22 
1.00 

Mantenimiento 
1,144 DIRECTA  

7 OP081 Construcción de red de 
distribución eléctrica en media y 
baja tensión en el Ej. San Pedro 

Ej. San Pedro $3,021,572.21 
1 

Construcción  
39 DIRECTA  

8 OP092 
Equipamiento con transformador 
para el mejoramiento de 
vivienda, Pob. Estapilla 

Pob. Estapilla $137,872.43 
1 

Transformador 
1.144 DIRECTA  

9 OP093 
Equipamiento con transformador 
para el mejoramiento de 
vivienda, Ej. San Marcos 

Ej. San 
Marcos 

$103,134.92 
1 

Transformador 
287 DIRECTA  

 TOTAL $4,183,789.49  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO III. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 37. Resumen de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K018. 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO 

Fin 
Contribuir al desarrollo del bienestar de los habitantes del municipio, 
mediante el mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal.  

Propósito 
El municipio mejora en la calidad de Infraestructura Social para beneficio y 
seguridad de la población. 

Componentes 
Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura social en el 
municipio.  

Actividades  

Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen 
estado la Infraestructura Social en el municipio.  

Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de Mejoramiento 
de Infraestructura Social. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO III.1 MIR DEL Pp K018.- MEJORAMIENTO PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL. 

Tabla 38. MIR del Pp K018. 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

Fin  Contribuir al 
desarrollo del 
bienestar de 

los habitantes 
del municipio, 
mediante el 

Mejoramiento 
de la 

Infraestructura 
Social 

Municipal. 

Nombre:  
Variación del Porcentaje de la 
Población con Carencias de 

Infraestructura Social. 
Definición:  

Mide la variación del porcentaje de 
población con carencias de 

infraestructura social.  
Tipo:  

Impacto  
Dimensión:  

 Eficacia  
Método del Cálculo: 

Es el resultado de dividir Número 
de Población con Carencia de 

Infraestructura Social en 2023 entre 
el Total de Población con Carencia 
en Infraestructura social en 2022 
menos uno multiplicado por cien.   

Algoritmo:  
[(NPCIS2023/TPCIS2022)-1] *100 

Donde: 
 NPCIS= número de población con 
carencia de infraestructura social 

en 2023 
TPCIS2022= total de población con 
carencia en infraestructura social 

en 2022 
Año de Línea Base:  

2022 
Valor de Línea Base:  

 0% 
Comportamiento del Indicador:    

Ascendente  
Frecuencia de Medición:  

Anual  
Unidad de Medida:  

Porcentaje  
Metas: 
100%  

Nombre:  
Informe de labores de 
la Dirección de Obras, 

Ordenamiento 
Territorial y Servicios 

Municipales. 
 

Área Responsable:  
Dirección de Obras, 

Ordenamiento 
Territorial y Servicios 

Municipales. 
   

Disponibilidad:  
Pública  

 
Unidad de Análisis:  

Porcentaje  
 

Cobertura y 
Desagregación 

Geográfica:  
Municipal  

 
Periodicidad:  

Anual  

El municipio 
de Tenosique 
contribuye a la 

disminución 
de las 

carencias de 
infraestructura 
social dentro 

de su 
territorio. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 38. MIR del Pp K018. 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

Propósito El municipio 
mejora en la 
calidad de 

Infraestructura 
Social para 
beneficio y 

seguridad de 
la población. 

Nombre:  
Variación del porcentaje de la población 

beneficiada con el programa 
mejoramiento de infraestructura social. 

Definición:  
Mide la variación del porcentaje de 

población beneficiada con el programa de 
mejoramiento de infraestructura social.  

Tipo:  
Estratégico.  
Dimensión:  
 Eficiencia. 

Método del Cálculo: 
Es el resultado de dividir el Número de 
Población Beneficiada con el Programa 
Mejoramiento a la Infraestructura Social 

en 2023 entre el Total de Población 
Beneficiada con el Programa 

Mejoramiento a la Infraestructura Social 
en 2022 menos uno multiplicado por cien.  

Algoritmo:  
[(NPBPMIS2023/TPBPMIS2022)-1]*100 

Donde: 
NPBPMIS2023= Número de Población 

Beneficiada con el Programa 
Mejoramiento a la Infraestructura Social 

en 2023. 
TPBPMIS2022= Total de Población 

Beneficiada con el Programa 
Mejoramiento a la Infraestructura Social 

en 2022. 
Año de Línea Base:  

2022 
Valor de Línea Base:  

 0% 
Comportamiento del Indicador:    

Ascendente  
Frecuencia de Medición:  

Anual  
Unidad de Medida:  

Porcentaje  
Metas:  
100% 

Nombre:  
Informe de 

labores de la 
Dirección de 

Obras, 
Ordenamiento 

Territorial y 
Servicios 

Municipales.  
 

Área 
Responsable:  
 Dirección de 

Obras, 
Ordenamiento 

Territorial y 
Servicios 

Municipales.  
 

Disponibilidad:  
Pública  

 
Unidad de 
Análisis:  

Porcentaje  
 

Cobertura y 
Desagregación 

Geográfica:  
Municipal  

 
Periodicidad:  

Anual  

El municipio 
cuenta con 

Infraestructura 
Social en buen 

estado que 
mejora las 

condiciones de 
vida de su 
población.  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 38. MIR del Pp K018. 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

Componente 
1 

Acciones 
realizadas para 

el 
mejoramiento 

de la 
infraestructura 

social en el 
municipio.  

Nombre:  
Porcentaje de acciones ejecutadas 

para mejorar la infraestructura 
social.  

Definición:  
Mide el porcentaje de acciones 

ejecutadas para mejorar la 
infraestructura social.  

Tipo:  
Gestión.  

Dimensión:  
 Eficiencia. 

Método del Cálculo: 
Es el resultado de dividir el Número 

de Acciones Ejecutadas para el 
Mejoramiento a la Infraestructura 
Social en 2023 entre el Total de 
Acciones Programadas para el 

Mejoramiento a la Infraestructura 
Social en 2023 multiplicado por cien. 

Algoritmo:  
(NAEMIS2023/TAPMIS2023)*100 

Donde: 
NAEMIS2023= Número de Acciones 
Ejecutadas para el Mejoramiento a 
la Infraestructura Social en 2023.  
 TAPMIS2023= Total de Acciones 

Programadas para el Mejoramiento 
a la Infraestructura Social en 2023. 

Año de Línea Base:  
2023 

Valor de Línea Base:  
 0% 

Comportamiento del Indicador:    
Ascendente  

Frecuencia de Medición:  
Semestral  

Unidad de Medida:  
Porcentaje  

Metas:  
100% 

Nombre:  
Informe de labores 
de la Dirección de 

Obras, 
Ordenamiento 

Territorial y Servicios 
Municipales.  

 
Área Responsable:  
 Dirección de Obras, 

Ordenamiento 
Territorial y Servicios 

Municipales.  
 

Disponibilidad:  
Pública.  

 
Unidad de Análisis:  

Porcentaje. 
 

Cobertura y 
Desagregación 

Geográfica:  
Municipal  

 
Periodicidad:  

Semestral  

Mejora en la 
calidad y servicios 
e infraestructura 

con la que cuenta 
el municipio.  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 38. MIR del Pp K018. 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

Actividad 
1 

Acciones 
ejecutadas en 

localidades 
atendidas 

para 
mantener en 
buen estado 

la 
infraestructura 

social en el 
municipio.  

Nombre:  
Porcentaje de localidades ZAP 
beneficiadas con el programa. 

Definición:  
Mide el porcentaje de localidades 

ZAP beneficiadas con el programa. 
Tipo:  

Gestión. 
Dimensión:  
 Eficiencia  

Método del Cálculo: 
Es el resultado de dividir el 

Número de Localidades Zonas de 
Atención Prioritarias Beneficiadas 
con el Programa en 2023 entre el 
Total de Localidades en Zonas de 

Atención Prioritarias en 2023 
multiplicado por cien. 

Algoritmo:  
(NLZAPBP2023/TLZAP2023)*100 

Donde: 
 NLZAPBP2023= Número de 

Localidades Zonas de Atención 
Prioritarias Beneficiadas con el 

Programa en 2023. 
TLZAP2023= Total de Localidades 
en Zonas de Atención Prioritarias 

en 2023. 
Año de Línea Base:  

2023 
Valor de Línea Base:  

 0% 
Comportamiento del Indicador:    

Ascendente  
Frecuencia de Medición:  

Trimestral  
Unidad de Medida:  

Porcentaje  
Metas:  
100% 

Nombre:  
Informe de labores de 

la Dirección de 
Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios 

Municipales.  
 

Área Responsable:  
 Dirección de Obras, 

Ordenamiento 
Territorial y Servicios 

Municipales.  
 

Disponibilidad:  
Pública  

 
Unidad de Análisis:  

Porcentaje  
 

Cobertura y 
Desagregación 

Geográfica:  
Municipal  

 
Periodicidad:  

Trimestral  

El municipio 
mejora la 

infraestructura 
social de sus 
localidades.  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 38. MIR del Pp K018. 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

Actividad 
2 

Asignación de 
presupuesto 

para la 
ejecución del 
programa de 
Mejoramiento 

de 
Infraestructura 

Social. 

Nombre:  
Distribución del presupuesto para la 

ejecución del programa de 
Mejoramiento de Infraestructura 

Social.  
Definición:  

Mide la distribución del presupuesto 
para la ejecución del programa de 
Mejoramiento de Infraestructura 

Social. 
Tipo:  

Gestión  
Dimensión:  
 Economía  

Método del Cálculo: 
Es el resultado de dividir el Total del 
Presupuesto Ejercido en el Programa 

Mejoramiento a la Infraestructura 
Social en 2023 entre el Total del 
Presupuesto Asignado para el 
Programa Mejoramiento a la 

Infraestructura Social en 2023 
multiplicado por cien. 

Algoritmo:  
(TPEPMIS2023/TPAPMIS2023)*100 

Donde: 
 TPEPMIS2023= Total del 

Presupuesto Ejercido en el Programa 
Mejoramiento a la Infraestructura 

Social en 2023. 
TPAPMIS2023= Total del 

Presupuesto Asignado para el 
Programa Mejoramiento a la 

Infraestructura Social en 2023. 
Año de Línea Base:  

2023 
Valor de Línea Base:  

0%  
Comportamiento del Indicador:    

Ascendente  
Frecuencia de Medición:  

Trimestral  
Unidad de Medida:  

Porcentaje  
Metas:  
100% 

Nombre:  
Decreto del 

presupuesto de 
egresos 2023 del 

municipio de 
Tenosique.  

 
Área 

Responsable:  
Dirección de 

Programación   
 

Disponibilidad:  
Pública  

 
Unidad de 
Análisis:  

Porcentaje  
 

Cobertura y 
Desagregación 

Geográfica:  
Municipal  

 
Periodicidad:  

Trimestral  

Si hay una 
adecuada 

asignación y 
empleo de 
recursos 

económicos 
para el 

programa de 
Mejoramiento de 
la Infraestructura 

Municipal se 
cumplirán los 
objetivos del 
programa.  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO IV. INDICADORES. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad:  Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 39. Análisis de Indicadores Mediante los Criterios CREMA. 

NIVEL DE 

OBJETIVO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

MÉTODO 

DE 

CÁLCULO 

C R E M A A DEFINICIÓN 

UNIDAD 

DE 

MÉDIDA 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

LÍNEA 

BASE 
METAS 

Fin 

Variación del 
porcentaje con 
carencias de 

infraestructura social. 

Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Propósito 

Porcentaje de 
población beneficiada 

con el programa 
Mejoramiento de 

Infraestructura social.  

Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Componente 

Porcentaje de 
acciones ejecutadas 

para mejorar la 
infraestructura social.  

Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividades 

Porcentaje de 
localidades ZAP 

beneficiadas con el 
programa.  

Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Distribución del 
presupuesto para la 

ejecución del 
programa 

mejoramiento de 
infraestructura social.  

Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO IV.1. INDICADOR DEL FIN. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 40. Indicador del Fin del Pp K018. 

NOMBRE 
Variación del porcentaje de población con carencias de 
infraestructura social.  

DEFINICIÓN 
Mide la variación del porcentaje de población con carencia de 
infraestructura social.  

SUPUESTO 
El municipio de Tenosique contribuye a la disminución de las 
carencias de infraestructura social dentro de su territorio. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Es el resultado de dividir Número de Población con Carencia de 
Infraestructura Social en 2023 entre el Total de Población con 
Carencia en Infraestructura Social en 2022 menos uno 
multiplicado por cien.   

UNIDAD DE ANÁLISIS Porcentaje  

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
Anual  

LÍNEA BASE 0% 

AÑO DE LÍNEA BASE 2022 

META DEL INDICADOR 100% 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO IV.2. INDICADOR DEL PROPÓSITO. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 41. Indicador del Propósito del Pp K018. 

NOMBRE 
Variación del porcentaje de población beneficiada con el 
programa Mejoramiento de Infraestructura Social.  

DEFINICIÓN 
Mide la variación del porcentaje de población beneficiada con el 
programa de mejoramiento de infraestructura social. 

SUPUESTO 
El municipio cuenta con infraestructura social en buen estado que 
mejora las condiciones de vida de su población.  

MÉTODO DE CÁLCULO 

Es el resultado de dividir el Número de Población Beneficiada con 
el Programa Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2023 
entre el Total de Población Beneficiada con el Programa 
Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2022 menos 1 
multiplicado por 100. 

UNIDAD DE ANÁLISIS Porcentaje  

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
Anual  

LÍNEA BASE 0% 

AÑO DE LÍNEA BASE 2022 

META DEL INDICADOR 100% 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO IV.3. INDICADOR DEL COMPONENTE 01. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 42. Indicador del Componente 01 del Pp K018. 

NOMBRE 
Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura 
social.  

DEFINICIÓN 
Mide el Porcentaje de Acciones Ejecutadas para Mejorar la 
Infraestructura Social. 

SUPUESTO 
Mejorar en la calidad y servicios e infraestructura con la que 
cuente el municipio. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Es el resultado de dividir el Número de Acciones Ejecutadas para 
el Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2023 entre el Total 
de Acciones Programadas para el Mejoramiento a la 
Infraestructura Social en 2023 multiplicado por cien 100. 

UNIDAD DE ANÁLISIS Porcentaje  

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
Semestral  

LÍNEA BASE 0% 

AÑO DE LÍNEA BASE 2022 

META DEL INDICADOR 100% 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO IV.6. INDICADOR DE LA ACTIVIDAD C0101. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 43. Indicador de la Actividad 01 del Pp K018. 

NOMBRE Porcentaje de localidades ZAP beneficiadas con el programa. 

DEFINICIÓN 
Mide el Porcentaje de localidades ZAP beneficiadas con el 
programa. 

SUPUESTO El municipio mejora la infraestructura social de sus localidades.  

MÉTODO DE CÁLCULO 

Es el resultado de dividir el Número de Localidades Zonas de 
Atención Prioritarias Beneficiadas con el Programa en 2023 entre 
el Total de Localidades en Zonas de Atención Prioritarias en 2023 
multiplicado por 100.  

UNIDAD DE ANÁLISIS Porcentaje  

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
Trimestral  

LÍNEA BASE 0% 

AÑO DE LÍNEA BASE 2022 

META DEL INDICADOR 100% 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO IV.7. INDICADOR DE LA ACTIVIDAD C0102. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 44. Indicador de la Actividad 02 del Pp K018. 

NOMBRE 
Distribución del presupuesto para la ejecución del programa 
mejoramiento de infraestructura social. 

DEFINICIÓN 
Mide la distribución del presupuesto para la ejecución del 
programa Mejoramiento de Infraestructura Social.  

SUPUESTO 
Sí hay una adecuada asignación y empleo de recursos 
económicos para el programa de mejoramiento de la 
infraestructura municipal se cumplirán los objetivos del programa.  

MÉTODO DE CÁLCULO 

Es el resultado de dividir el Total del Presupuesto Ejercido en el 
Programa Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2023 entre 
el Total del Presupuesto Asignado para el Programa 
Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2023 multiplicado por 
100.  

UNIDAD DE ANÁLISIS Porcentaje  

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
Trimestral  

LÍNEA BASE 0% 

AÑO DE LÍNEA BASE 2022 

META DEL INDICADOR 100% 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO V. METAS DEL PROGRAMA. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 45. Metas del Pp K018. 

NIVEL DE 

OBJETIVO 
FIN PROPÓSITO 

COMPONENTE 

01 

ACTIVIDAD 

C0101 

ACTIVIDAD 

C0102 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

Variación del 
porcentaje de 
población con 
carencias de 

Infraestructura 
Social. 

Porcentaje de 
población 

beneficiada con 
el programa 

Mejoramiento de 
Infraestructura 

Social. 

Porcentaje de 
acciones 

ejecutadas para 
mejorar la 

infraestructura 
Social. 

Porcentaje de 
localidades 

ZAP 
beneficiadas 

con el 
programa. 

Distribución del 
presupuesto para 
la ejecución del 

programa 
Mejoramiento de 
Infraestructura 

Social. 

META 100% 100% 100% 100% 100% 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
Sí Sí Sí Sí Sí 

JUSTIFICACIÓN 

La unidad de 
medida se 
encuentra 

relacionada con 
lo que se busca 

medir en el 
indicador.  

Existe una 
congruencia 

entre la unidad 
de medida y el 

método de 
cálculo del 
indicador.  

La unidad de 
medida se 
encuentra 

relacionado de 
manera 

adecuada con el 
indicador.  

La unidad de 
medida es 

congruente con 
el objetivo a 

lograr.  

La unidad de 
medida se 
encuentra 

relacionada con 
el indicador.  

ORIENTADA A 

IMPULSAR EL 

DESEMPEÑO 

Sí Sí Sí Sí Sí 

JUSTIFICACIÓN 

El indicador es de 
tipo impacto por 
lo cual se orienta 

a medir los 
impactos sociales 

y económicos 
alcanzados por el 

programa.  

Mide la 
eficiencia lo cual 

orienta al 
programa a 
impulsar el 

desempeño. 

Busca medir la 
eficiencia del 

programa lo cual 
es planteado de 

manera 
adecuada 

conforme al 
objetivo. 

Es adecuada, 
conforme al 

objetivo que se 
pretende 
alcanzar. 

Es adecuada ya 
que busca medir 
la economía del 
programa para 

alcanzar su 
objetivo.  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 46. Metas del Pp K018. 

NIVEL DE 

OBJETIVO 
FIN PROPÓSITO 

COMPONENTE 

01 

ACTIVIDAD 

C0101 

ACTIVIDAD 

C0102 

FACTIBLE Sí Sí Sí Sí Sí 

JUSTIFICACIÓN 

Los medios de 
verificación son 

adecuados y 
congruentes con 

el objetivo del 
programa.  

El medio de 
verificación es 
adecuado ya 
que brinda la 
información 

adecuada para 
conocer los 

resultados del 
programa. 

Plantea un 
supuesto posible 

de alcanzar 
conforme a los 
objetivos del 
programa. 

Posee un 
método de 
cálculo y 

medios de 
verificación 
adecuados.  

Posee un método 
de cálculo y 
medios de 
verificación 
adecuados. 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

Elaboración del 
seguimiento de 

indicadores 
trimestrales y 

anuales.  

Elaboración del 
seguimiento de 

indicadores 
trimestrales y 

anuales. 

Elaboración del 
seguimiento de 

indicadores 
trimestrales y 

anuales. 

Elaboración del 
seguimiento de 

indicadores 
trimestrales y 

anuales. 

Elaboración del 
seguimiento de 

indicadores 
trimestrales y 

anuales. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO VI. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS 

FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES 

DE GOBIERNO. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 47. Complementariedades del Pp K018. 

NOMBRE DEL PROGRAMA No aplica.  

MODALIDAD No aplica. 

PROPÓSITO No aplica. 
ACCIÓN O PROGRAMA A 

REALIZAR. 
No aplica. 

DEPENDENCIA No aplica. 

META No aplica. 

POBLACIÓN OBJETIVO No aplica. 

TIPO DE APOYO No aplica. 

COBERTURA GEOGRÁFICA No aplica. 

FUENTES DE INFORMACIÓN No aplica. 

¿COINCIDE CON EL 

PROGRAMA EVALUADO? 
No aplica. 

¿SE COMPLEMENTA CON 

EL PROGRAMA 

EVALUADO? 

No aplica. 

JUSTIFICACIÓN No aplica. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

Justificación: En virtud de que en la información proporcionada no contiene datos 

que acrediten una complementariedad con otros programas no aplica este formato.  
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ANEXO VII. AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS 

SUSCEPTIBLES DE MEJORA. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 48. Resultado de las Acciones Realizadas para Atender los ASM. 

No. 

ASPECTO 

SUSCEPTIBLE DE 

MEJORA 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO Y 

RESPONSABLE 

RESULTADO EVIDENCIAS 

1 No aplica  No aplica No aplica No aplica  

2 No aplica  No aplica No aplica No aplica  

3 No aplica  No aplica No aplica No aplica  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C.  

No aplica en virtud de que el programa presupuestario no cuenta con evaluaciones 

externas anteriores en las cuales sea posible identificar ASM.  
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ANEXO VIII. RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 
 

Tabla 49. Cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

No. ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA RESULTADO 

1 No aplica No aplica  

2 No aplica No aplica  

3 No aplica No aplica  

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

No aplica en virtud de que el programa presupuestario no cuenta con evaluaciones 

externas anteriores en las cuales sea posible identificar ASM.  
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ANEXO IX. ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS 

DE EVALUACIONES EXTERNAS. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 50. Análisis de Recomendaciones Atendidas. 

No. 
RECOMENDACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN ANTERIOR 
OPINIÓN DE CONCERTALB S.C. SUGERENCIA DE MEJORA 

1 No aplica  No aplica No aplica 

2 No aplica  No aplica No aplica 

3 No aplica  No aplica No aplica 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

No aplica en virtud de que el programa presupuestario no cuenta con evaluaciones 

externas anteriores en las cuales sea posible identificar ASM.  
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ANEXO X. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 51. Evolución de la Cobertura del Pp K018. 

TIPO DE POBLACIÓN 2023 

Población Potencial 62,310 

Población Objetivo 62,310 

Población Atendida 37,216 

ὖȢὃȢρππ

ὖȢὕȢ
 59.72% 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C.  
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ANEXO XI. INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 52. Población Atendida de las Zonas de Atención Prioritaria por el Pp K018. 

CLAVE 

ESTADO 

NOMBRE 

ESTADO 

CLAVE 

MUNICIPIO 

NOMBRE 

MUNICIPIO 

CLAVE 

LOCALIDAD 

NOMBRE 

LOCALIDAD 

POBLACIÓN 

ATENDIDA 

27000 Tabasco 270017 Tenosique 2700170001 
Tenosique de 
Pino Suarez  

34,946 

     
TOTAL DE 

POBLACIÓN 
34,946 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO XII. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS 

CLAVES. 

ANEXO XII.1. DIAGRAMA DE PROCESOS PARA LA ASIGNACIÓN Y DESTINO 

DE RECURSOS. 

Ilustración 10. Diagrama de Procesos para la Asignación y Destino de Recursos. 
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ANEXO XII.2. DIAGRAMA DE PROCESOS PARA LA ASIGNACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE RECURSOS. 

 

  

Ilustración 11. Diagrama de Procesos para la Asignación y Ejecución de 
Recursos. 
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ANEXO XIII. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 

Tabla 53. Desglose de Gastos del Pp K018. 

CAPÍTULO DE 

GASTOS 
CONCEPTO TOTAL 

1000: SERVICIOS 

PERSONALES 

1100 Remuneración al personal de carácter permanente. No Aplica 

1200 Remuneración al personal de carácter transitorio. No Aplica 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales. No Aplica 

1400 Seguridad social. No Aplica 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas. No Aplica 

1600 Previsiones. No Aplica 

1700 Pago de estímulos a servidores públicos. No Aplica 

SUBTOTAL DE CAPITULO 1000 $ - 

2000: MATERIALES 

Y SUMINISTROS 

2100 
Materiales de administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales. 

No Aplica 

2200 Alimentos y utensilios. No Aplica 

2300 
Materias primas y materiales de producción y 
comercialización. 

No Aplica 

2400 Materiales y artículos de construcción y reparación. No Aplica 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio. No Aplica 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos. No Aplica 

2700 
Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos. 

No Aplica 

2800 Materiales y suministros para seguridad. No Aplica 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores. No Aplica 

SUBTOTAL DE CAPITULO 2000 $ - 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C.  
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Tabla 53. Desglose de Gastos del Pp K018. 

CAPÍTULO DE 

GASTOS 
CONCEPTO TOTAL 

3000: SERVICIOS 

GENERALES 

3100 Servicios básicos. No Aplica 

3200 Servicios de arrendamiento. No Aplica 

3300 
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios. 

No Aplica 

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales. No Aplica 

3500 
Servicios de instalación, reparación mantenimiento y 
conservación. 

No Aplica 

3600 Servicios de comunicación social y publicidad. No Aplica 

3700 Servicios de traslados y viáticos. No Aplica 

3800 Servicios oficiales. No Aplica 

3900 Otros servicios generales. No Aplica 

SUBTOTAL DE CAPITULO 3000 $ -  

4000: 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

4100 Transferencia interna y asignaciones al sector público.  No Aplica 

4200 Transferencias al resto del sector público. No Aplica 

4300 Subsidios y subvenciones. No Aplica 

4400 Ayudas sociales. No Aplica 

4500 Pensiones y jubilaciones. No Aplica 

4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos. No Aplica 

4700 Transferencias a la seguridad social. No Aplica 

4800 Donativos. No Aplica 

4900 Transferencias al exterior. No Aplica 

SUBTOTAL DE CAPITULO 4000 $ - 

5000: BIENES 

MUEBLES E 

INMUEBLES 

5100 Mobiliario y equipo de administración. No aplica  

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo. No Aplica 

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio. No Aplica 

5400 Vehículos y equipo de transporte. No aplica  

5500 Equipo de defensa y seguridad. No Aplica 

5600 Maquinaría, otros equipos y herramientas. No Aplica 

5700 Activos biológicos. No Aplica 

5800 Bienes inmuebles. No Aplica 

5900 Activos intangibles. No Aplica 

SUBTOTAL DE CAPITULO 5000 $ - 

6000: OBRAS 

PÚBLICAS 

6100 Obra pública en bienes de dominio público. No Aplica 

6200 Obra pública en bienes propios. $ 4,183,789.49 

6300 Proyectos productivos y acciones de fomento. No Aplica 

SUBTOTAL DE CAPITULO 6000 $ 4,183,789.49 

 TOTAL  $ 4,183,789.49 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO XIV. AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 
 
 
 

Tabla 54. Cumplimiento de Metas del Pp K018. 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME AL FIN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: INDICADOR DEL FIN 

Dependencia 
Responsable del 

Indicador 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales.  

Nombre del 
Indicador 

Variación del porcentaje de población con 
carencias de Infraestructura Social. 

Desagregación 
Geográfica 

Municipal 

Objetivo 
del 

Indicador 

Mide la variación del porcentaje de población con carencia de infraestructura 
Social.  

ESTIMACIÓN DE METAS 

Año de 
Línea Base 

2022 
Meta 

Estimada 
Meta Lograda 

Meta Estimada en 
Porcentaje 

100% 

Valor de 
Línea Base 

0% S/D S/D 
Meta Lograda en 

Porcentaje 
S/D 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 55. Cumplimiento de Metas del Pp K018. 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME AL PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: INDICADOR DEL PROPÓSITO 

Dependencia 
Responsable del 

Indicador 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de población beneficiada con el 
programa Mejoramiento de Infraestructura 
Social. 

Desagregación 
Geográfica 

Municipal 

Objetivo 
del 

Indicador 

Mide la variación del porcentaje de población beneficiada con el programa de 
Mejoramiento de Infraestructura Social.   

ESTIMACIÓN DE METAS 

Año de 
Línea Base 

2022 
Meta 

Estimada 
Meta Lograda 

Meta Estimada en 
Porcentaje 

100% 

Valor de 
Línea Base 

0% S/D S/D 
Meta Lograda en 

Porcentaje 
S/D 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

 

Tabla 55. Cumplimiento de Metas del Pp K018. 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME AL COMPONENTE 01 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: INDICADOR DEL COMPONENTE 01 

Dependencia 
Responsable del 

Indicador 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de acciones ejecutadas para 
mejorar la infraestructura Social. 

Desagregación 
Geográfica 

Municipal 

Objetivo 
del 

Indicador 
Mide el Porcentaje de Acciones Ejecutadas para Mejorar la Infraestructura Social. 

ESTIMACIÓN DE METAS 

Año de 
Línea Base 

2022 
Meta 

Estimada 
Meta Lograda 

Meta Estimada en 
Porcentaje 

100% 

Valor de 
Línea Base 

0% S/D S/D 
Meta Lograda en 

Porcentaje 
S/D 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 55. Cumplimiento de Metas del Pp K018. 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME A LA ACTIVIDAD C0101 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: INDICADOR DE LA ACTIVIDAD C0101 

Dependencia 
Responsable del 

Indicador 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales.  

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de localidades ZAP 
beneficiadas con el programa. 

Desagregación 
Geográfica 

Municipal 

Objetivo 
del 

Indicador 
Mide el Porcentaje de localidades ZAP beneficiadas con el programa. 

ESTIMACIÓN DE METAS 

Año de 
Línea Base 

2022 
Meta 

Estimada 
Meta Lograda 

Meta Estimada en 
Porcentaje 

100% 

Valor de 
Línea Base 

0% S/D S/D 
Meta Lograda en 

Porcentaje 
S/D 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

 

 

Tabla 55. Cumplimiento de Metas del Pp K018. 

CUMPLIMIENTO DE METAS CONFORME A LA ACTIVIDAD C0102 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: INDICADOR DE LA ACTIVIDAD C0102 

Dependencia 
Responsable del 

Indicador 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 

Nombre del 
Indicador 

Distribución del presupuesto para la 
ejecución del programa Mejoramiento de 
Infraestructura Social. 

Desagregación 
Geográfica 

Municipal 

Objetivo 
del 

Indicador 

Mide la distribución del presupuesto para la ejecución del programa Mejoramiento 
de Infraestructura Social.  

ESTIMACIÓN DE METAS 

Año de 
Línea Base 

2022 
Meta 

Estimada 
Meta Lograda 

Meta Estimada en 
Porcentaje 

100% 

Valor de 
Línea Base 

0% S/D S/D 
Meta Lograda en 

Porcentaje 
S/D 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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ANEXO XV. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN 

DE LA POBLACIÓN ATENDIDA. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 
 

- Anexo 15 “Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la 
población atendida” (Formato Libre). 
 

- No se cuenta con información para desarrollar este anexo, porque el 
programa presupuestario no cuenta con un proceso que le permita conocer 
el grado de satisfacción de la población atendida con el programa 
presupuestario. Así como tampoco cuenta con una evaluación de impacto 
previa. 
 

ANEXO XVI. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR. 

Nombre del Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social. 
Dependencia / Entidad: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 
Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2023. 
Año de la Evaluación: 2024. 
 

 

- No se cuenta con información para desarrollar este anexo en virtud de que el 
programa presupuestario K018, no tiene antecedentes de procesos de 
evaluación anteriores.
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XVII. FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

EVALUACIONES. 

Tabla 56. Descripción de la Evaluación. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 26 de abril de 2024 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 15 de julio de 2024  

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 

Nombre: L.C.P. Carlos Caraveo Ordaz. 
Unidad administrativa: Dirección de Programación del 
Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa K018.- 
Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social, con el objetivo de proveer información que 
retroalimente su diseño, planeación, operación y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

- Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y 
nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 
complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

- Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 

- Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los 
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

- Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la 
normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus 
mecanismos de rendición de cuentas; 

- Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el 
grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados; y 

- Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Análisis de Gabinete y Trabajo de Campo. 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios __(X)__ Entrevistas __(X)__ Formatos ____ Otros ____ 
Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La evaluación se realizó mediante análisis de gabinete con 
base en la información proporcionada por la Dirección de Programación y la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y la Coordinación General de Desarrollo Social Ramo 33, 
así también se realizó trabajo de campo consistente en  cinco reuniones de trabajo con las áreas operativas 
del gasto y la aplicación de entrevistas estructuradas aplicadas a las áreas operativas y de control del 
programa presupuestario. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 57. Principales Hallazgos de la Evaluación. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN. 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
2.1.1. Apartado de Diseño: 

- El programa en cuestión muestra un diseño robusto respaldado por un diagnóstico adecuado, basado 
en información confiable y alineado con los planes de desarrollo a nivel municipal, estatal y nacional, 
incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Además, el uso de indicadores 
que cumplen con los criterios CREMAA garantiza una medición efectiva de los objetivos del programa, 
lo que facilita su seguimiento y evaluación. 

- Se sugiere la elaboración del Expediente Técnico MML-MIR del programa K018. La implementación de 
las recomendaciones puede iniciar un ciclo de mejora continua, elevando la calidad y los resultados del 
programa. Asimismo, la alineación con múltiples planes de desarrollo ofrece la posibilidad de asegurar 
financiamiento y apoyo a largo plazo, lo que contribuiría a la consolidación del programa.  

-  La principal debilidad del programa radica en la ausencia del Expediente Técnico MML-MIR, lo que 
limita su capacidad para justificar y documentar sus actividades y objetivos de manera estructurada. 
Esta carencia también afecta la solidez técnica de los informes presentados, lo que podría comprometer 
la percepción de eficacia del programa.  

- La falta del Expediente Técnico MML-MIR y de fichas de seguimiento de avance de indicadores 
representa una amenaza significativa para el programa. Estas ausencias podrían poner en riesgo la 
adecuada ejecución y regulación del programa, además de dificultar el seguimiento continuo y efectivo 
de las metas y objetivos planteados. 

 
2.1.2. Apartado de Planeación y Orientación a Resultados: 

- Planeación Estratégica Efectiva: El programa cuenta con un plan estratégico que sigue procedimientos 
institucionalizados, abarcando el mediano y largo plazo. Establece claramente los resultados que se 
desean alcanzar y cuenta con indicadores específicos para medir los avances, lo que asegura una 
gestión orientada a resultados.  

- Monitoreo y Recolección de Información Confiable: La información recolectada para medir el 
desempeño del programa es sistemática, oportuna y confiable. Se encuentra centralizada en bases de 
datos que permiten un seguimiento detallado y continuo del progreso hacia el cumplimiento de las metas 
establecidas.  

- Documentación Oportuna: Los datos y documentos relacionados con el programa son accesibles para 
todas las áreas involucradas, lo que facilita la transparencia y la coordinación en la gestión del programa.   

- Ausencia de Evaluaciones Externas Anteriores: No se han realizado evaluaciones externas previas, lo 
que limita la capacidad del programa para ajustar su dirección en respuesta a recomendaciones 
imparciales y basadas en evidencia 

- Necesidad de implementar una Agenda de Mejora: Se requiere que el programa presupuestario cuente 
con aspectos susceptibles de mejora que deriven de procesos de evaluación externa, para mejorar su 
operación y funcionamiento y asegurar la adaptación continua del programa a los cambios y 
problemáticas sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 57. Principales Hallazgos de la Evaluación. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN. 

2.1.3. Apartado de Cobertura y Focalización: 

- Se cuenta con un criterio de cobertura y focalización adecuado ya que es posible identificar que se 
atendió a las Zonas de Atención Prioritaria del municipio que carecen de servicios básicos.  

- Se benefició al 59.72% del total de la población del municipio con la implementación del programa 
presupuestario.    

- Estrategia de Cobertura Definida y Documentada: El programa destaca por contar con una estrategia 
de cobertura bien estructurada, que incluye la definición clara de la población objetivo y la especificación 
de metas de cobertura anual. Esta estrategia está alineada con el diseño y diagnóstico del programa, 
lo que asegura una planificación coherente y orientada al largo plazo.  

- Precisión en la Identificación de la Población Objetivo: el programa utiliza criterios claros y 
documentados en el Programa Operativo Municipal (POM) para identificar su población objetivo. Esto 
permite focalizar los recursos en zonas prioritarias, tales como aquellas con altos grados de marginación 
o vulnerabilidad.  

- Cobertura Amplia y Documentación Completa: a través de expedientes de obra, lo que permite identificar 
con precisión las comunidades atendidas. Esta documentación refuerza la transparencia y facilita la 
evaluación del impacto del programa.  

- Limitaciones en la Cobertura Geográfica: A pesar de la robustez de la estrategia de cobertura, se han 
identificado limitaciones en el alcance geográfico del programa, lo que podría dejar fuera a algunas 
comunidades necesitadas.  

- Dependencia de la Documentación Existente: La efectividad de la estrategia de cobertura depende en 
gran medida de la actualización y precisión de la documentación existente. Cualquier desfase en esta 
documentación podría afectar negativamente el rendimiento del programa.  

- Documentación sólida y transparente que ha facilitado la evaluación externa y el monitoreo continuo, 
garantizando que el programa se mantenga alineado con sus objetivos estratégicos. 

 
2.1.4. Apartado de Operación: 

- Se realizan asambleas comunitarias para la priorización de obras, las cuales son seleccionadas 
conforme a la importancia dentro de la comunidad, además de que todo esto se encuentra regulado 
mediante los Lineamientos de Operación del FAIS 2023.  

- Se encuentra sistematizado ya que se registran en plataformas oficiales, siendo esta la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).   

- Se cuentan con expedientes técnicos de obra que permite identificar todo el proceso de las obras y 
proyectos realizados.   

- El programa cuenta con mecanismos de transparencia, dentro de los que se encuentran un porta de 
transparencia propio del ayuntamiento, donde se observa el cumplimiento de los artículos 76 y 78, 
además de que se encuentra vinculado de manera directa con la plataforma nacional de transparencia, 
adicionalmente cuenta con un micrositio en donde encontramos información contable y presupuestaria 
del ejercicio fiscal 2023.  . 

 
2.1.5. Apartado de Percepción de la Población Atendida: 

- El programa presupuestario no cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de 
la población atendida. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 57. Principales Hallazgos de la Evaluación. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN. 

2.1.6. Apartado de Medición de Resultados: 

- El programa presupuestario documenta sus resultados a través del control y asignación de recursos y 
conforme a los avances de ejecución de obra logrados; de esta manera, es posible concluir que: La 
Asignación y Ejercicio del Presupuesto es clara y conforme a ella tenemos que se puede identificar la 
cobertura, beneficiarios y los resultados del programa presupuestario.   

- El programa logró una cobertura del 59.72% respecto al total de la población del municipio, destacando 
su impacto significativo en la mejora de la infraestructura y el bienestar social en las comunidades 
atendidas.  

 

2.2 Señalar las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con 
los temas del programa, estrategia o institucional. 
2.2.1 Fortalezas: 

- Diagnóstico robusto conforme a la información y datos del POM 2023, y que ha tomado como base 
información fidedigna proveniente del Programa de Ordenamiento Territorial y Urbano del Municipio.  

- La existencia de documentación formal, como el Plan Municipal de Desarrollo y otros planes operativos, 
garantiza que el programa esté bien fundamentado y alineado con las políticas públicas. 

- El programa está alineado con varios planes estratégicos a nivel municipal, estatal y nacional, así como 
con los ODS de la Agenda 20-30, lo que fortalece su legitimidad y coherencia. 

- La identificación clara de proyectos, localidades, población beneficiada y montos ejercidos a través de 
bases de datos permite un seguimiento y evaluación efectivos. 

- La utilización indicadores que cumplen con los criterios CREMAA asegura una medición de los objetivos 
del programa  que puede reforzarse a través de la implementación de seguimientos trimestrales para 
que satisfaga la totalidad de los estándares de calidad y efectividad. 

- El programa cuenta con un plan estratégico y planes de trabajo anuales que siguen procedimientos 
establecidos y documentados, lo que asegura una planificación estructurada y coherente a mediano y 
largo plazo. 

- La definición y medición de resultados que es mejorable, pero que si aportan información sobre los 
resultados que se desean alcanzar. Cuenta  con indicadores específicos  para medir los avances a la 
conclusión de los trabajos y de la ejecución de recursos.  

- La recolección y documentación del programa es mejorable, pero es confiable y se encuentra 
actualizada. 

- Los datos recolectados están disponibles para todas las áreas involucradas, lo que asegura una buena 
coordinación en la gestión del programa. 

- El programa cuenta con una estrategia de cobertura bien definida que incluye la identificación clara de 
la población objetivo, especifica metas de cobertura anual y abarca un horizonte de mediano y largo 
plazo. Esta estrategia está alineada con el diseño y diagnóstico del programa, lo que fortalece su 
coherencia y capacidad de planificación. 

- El programa utiliza criterios claros y mecanismos documentados en el Programa Operativo Municipal 
(POM) para identificar su población objetivo, priorizando zonas de atención prioritaria y comunidades 
con altos grados de marginación o vulnerabilidad. Esto asegura que los recursos se dirijan a quienes 
más lo necesitan. 

- La cobertura del programa está bien registrada a través de los expedientes de obra, lo que permite 
identificar con precisión las comunidades atendidas. Esto refuerza la transparencia y facilita la 
evaluación del impacto del programa. 

- El programa cuenta con una base de datos robusta y detallada que permite registrar y rastrear cada uno 
de los proyectos y sus características específicas, lo que facilita la gestión y monitoreo de las obras 
ejecutadas. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 57. Principales Hallazgos de la Evaluación. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN. 

2.2.1 Fortalezas: 

- Los procedimientos para la recepción, registro y selección de proyectos están bien definidos y 
estandarizados, asegurando consistencia en la ejecución de las obras y proyectos. 

- La inclusión de asambleas comunitarias de priorización de obras garantiza que las necesidades locales 
se consideren en la planificación y ejecución de proyectos, promoviendo la transparencia y la toma de 
decisiones democráticas. 

- El programa se apega a la normativa vigente, como los lineamientos del FAIS y el Programa Operativo 
Municipal (POM), asegurando que las obras y proyectos se realicen de acuerdo con las directrices 
establecidas. 

- El programa documenta el cumplimiento de sus objetivos y metas a través del cumplimiento de los 
objetivos y metas plasmados en los proyectos de ejecución de obras y con ello, registra un cumplimiento 
en las metas y objetivos en la MIR, lo que proporciona un marco incipiente en  el seguimiento y la 
evaluación de su desempeño. Hay un buen registro económico de las operaciones programáticas y 
presupuestales. 
 

2.2.2 Oportunidades: 

- La recomendación para elaborar el Expediente Técnico del programa K018 ofrece la oportunidad de 
fortalecer la planificación y justificación técnica del proyecto, para mejorar su implementación y 
resultados. 

- La implementación de las recomendaciones puede generar un ciclo de mejora continua, elevando la 
calidad del programa y sus resultados. 

- Aprovechar la alineación con múltiples planes de desarrollo para asegurar financiamiento y apoyo 
continuo, consolidando el programa a largo plazo. 

- Sería conveniente que se apliquen procesos de evaluación externo al programa.  

- Se requiere desarrollar e institucionalizar la aplicación de los Aspectos Susceptibles de Mejora, como 
herramienta para el monitoreo de atención a las recomendaciones y debilidades del Programa.   

- Aprovechar la estrategia de cobertura existente para expandir el alcance del programa a otras 
comunidades con necesidades similares, aumentando así su impacto. 

- Revisar y actualizar regularmente la estrategia de cobertura para adaptarla a las nuevas necesidades 
y dinámicas de la población objetivo, lo que podría mejorar aún más la eficacia del programa. 

- Implementar mecanismos adicionales para monitorear la efectividad de la cobertura y hacer ajustes en 
tiempo real, lo que podría optimizar la asignación de recursos y maximizar los resultados. Tales como: 
Fichas de Seguimiento de Avances de Indicadores para Resultados y Desarrollo de ASM. 

- Existe una oportunidad de mejorar la difusión de los procedimientos y mecanismos del programa para 
una mayor transparencia y conocimiento por parte de la ciudadanía y de los operadores del programa. 

- La implementación continua de cambios en los documentos normativos, como la actualización anual 
del POM, ofrece la posibilidad de simplificar y agilizar aún más los procesos de selección de obras y 
asignación de recursos. 

- Dar continuidad a la capacitación de los operadores del programa en el uso de los sistemas y 
procedimientos estandarizados mejorará la eficiencia operativa del programa. 

- La implementación de evaluaciones periódicas del programa presupuestario permitiría identificar áreas 
de mejora y evaluar de manera más precisa el impacto de las intervenciones. Esto es una oportunidad 
para mejorar la efectividad y transparencia del programa. 

- La adopción de un seguimiento trimestral, semestral o anual de los avances a nivel de Fin y Propósito  
ofrecerá una oportunidad para mejorar la rendición de cuentas y la capacidad del programa para 
ajustarse a las necesidades y realidades cambiantes. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 57. Principales Hallazgos de la Evaluación. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN. 

2.2.3 Debilidades  

- Ausencia del Expediente Técnico MML-MIR, limita la capacidad del programa para justificar y 
documentar sus actividades y objetivos de manera estructurada. 

- Como consecuencia de lo anterior, la presentación de informes y logros en cuanto a las metas y 
objetivos propuestos carece de solidez técnica. 

- La falta de evaluaciones externas previas limita la capacidad del programa para tomar decisiones 
basadas en evidencia y ajustar su dirección en respuesta a recomendaciones imparciales. 

- La falta de antecedentes identificación de ASM podría representar una debilidad en la capacidad del  
programa para adaptarse y mejorar sus procesos de manera continua. 

- Aunque la cobertura del programa está bien documentada, sería bueno poder ampliar y mejorar el 
alcance del programa para no dejar fuera otras comunidades necesitadas. 

- La estrategia de cobertura se basa en gran medida en la documentación existente. Si esta 
documentación no se actualiza o si no refleja cambios en la población objetivo, podría afectar la 
efectividad del programa. 

- Aunque los procedimientos están estandarizados y sistematizados, no están suficientemente difundidos 
públicamente, lo que podría limitar la transparencia y la comprensión general de los procesos del 
programa. 

- Aunque existe un sistema para registrar avances y ejecutar procesos, la sistematización de ciertos 
procedimientos es básica, lo que podría limitar la capacidad del programa para adaptarse a necesidades 
más complejas. 

- El programa no cuenta con evaluaciones de impacto ni con evaluaciones externas que permitan 
comparar la situación de los beneficiarios antes y después del apoyo otorgado. Esto limita la capacidad 
de medir efectivamente el impacto del programa. 

- No se dispone de información o estudios nacionales e internacionales sobre programas similares que 
puedan servir como referencia para evaluar el impacto del programa, lo que representa una debilidad 
en la base de evidencia. 
 

2.2.4 Amenazas: 

- Carencia del Expediente de MML MIR, la ausencia de este expediente técnico, le resta al programa 
presupuestario, un diseño adecuado apegado a las políticas y normativas del Presupuesto Basado en 
Resultados, se sugiere su integración, lo que pone en riesgo su ejecución adecuada y regulada. 

- Carencia de Fichas de Seguimiento de Avance de Indicadores para Resultados: Los indicadores de  
Seguimiento para Resultados se requieren para poder tener un seguimiento continuo en el logro y 
avance de cumplimiento de metas del programa presupuestario, se sugiere su implementación. 

- La ausencia de evaluaciones externas anteriores puede limitar la objetividad en la evaluación del 
programa, lo que podría afectar la precisión en la identificación de problemas y la implementación de 
mejoras efectivas. 

- La falta de antecedentes identificación de ASM representa un riesgo, al no tener un mecanismo que dé 
cuenta de los procesos de mejora al programa.  

- Cambios inesperados en las necesidades de la población objetivo o en las condiciones 
socioeconómicas podrían desafiar la efectividad de la estrategia de cobertura, requiriendo ajustes 
rápidos que podrían no estar previstos. 

- Cualquier reducción en el presupuesto asignado podría limitar la capacidad del programa para mantener 
su cobertura actual o expandirse, afectando negativamente a las comunidades atendidas. 
 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 



 
 
 
 
 
 

 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS 

181 

Tabla 57. Principales Hallazgos de la Evaluación. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN. 

2.2.4 Amenazas: 

- El incremento constante de necesidades de infraestructura y los posibles aumentos en los presupuestos 
necesarios pueden sobrecargar la capacidad del programa para cumplir con sus objetivos. 

- La dependencia de recursos financieros municipales, que a menudo son limitados, representa una 
amenaza significativa para la sostenibilidad y continuidad de los proyectos. 

- La falta de evaluaciones externas rigurosas y de impacto, así como la ausencia de una muestra 
representativa, pone en riesgo la precisión y credibilidad de los resultados reportados por el programa. 

- La falta de evaluaciones continuas podría conducir a un rezago en la infraestructura social, ya que no 
se podrían identificar y abordar de manera oportuna las áreas de oportunidad y los retos emergentes 
del programa. 
 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

 

 

Tabla 58. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN. 

a. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

- El programa presenta un diseño sólido y alineado con objetivos de desarrollo a nivel municipal, estatal 
y nacional. Muestra una planificación estratégica efectiva y un sistema confiable de monitoreo mejorable 
por  la ausencia del Expediente Técnico MML-MIR y fichas de seguimiento que  limitan la justificación 
y el seguimiento, afectando la percepción de eficacia. La cobertura del 59.72% de la población y la 
documentación detallada destacan su impacto, pero es esencial implementar evaluaciones externas, 
actualizar la población objetivo, desarrollar estrategias de contingencia, y mejorar el monitoreo y registro 
de avances para garantizar la sostenibilidad y optimizar los resultados. 

2.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

3.2.1. Apartado de Diseño: 

- Elaboración del Expediente Técnico MML-MIR: Es fundamental elaborar el Expediente Técnico MML-
MIR del programa K018 para asegurar que el diseño del programa esté alineado con las políticas y 
normativas del Presupuesto Basado en Resultados. Esto reforzará la capacidad del programa para 
justificar y documentar sus actividades de manera estructurada y técnica.  

- Desarrollo de Fichas de Seguimiento: Se recomienda la creación e implementación de fichas de 
seguimiento de avance de indicadores para resultados. Estas fichas son esenciales para asegurar un 
seguimiento continuo y detallado del progreso del programa hacia el cumplimiento de sus metas y 
objetivos.  

- Fortalecimiento del Ciclo de Mejora Continua: Se debe aprovechar la oportunidad de implementar las 
recomendaciones sugeridas, lo que permitirá iniciar un ciclo de mejora continua. Esto no solo elevará 
la calidad del programa, sino que también fortalecerá sus resultados y la percepción de su efectividad.  

- Aprovechamiento de la Alineación con Planes de Desarrollo: Se sugiere capitalizar la alineación del 
programa con diversos planes de desarrollo para garantizar un financiamiento y apoyo continuo. Esto 
contribuirá a la sostenibilidad y consolidación del programa en el largo plazo. 
 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 58. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN. 

3.2.2. Apartado de Planeación y Orientación a Resultados: 

- Implementación de Evaluaciones Externas: Se requiere la aplicación de procesos de evaluaciones 
externas regulares para obtener una perspectiva imparcial sobre la operación y resultados del 
programa. Esto contribuirá a identificar oportunidades de mejora, ajustar estrategias y validar el impacto 
del programa en las comunidades beneficiadas.  

- Desarrollo de un Proceso para Atender y Solventar ASM: Se sugiere establecer un proceso estructurado 
para la identificación y solución de ASM. Esto permitirá que el programa se adapte de manera más 
eficiente a los desafíos y mejore continuamente sus resultados. 

3.2.3. Apartado de Cobertura y Focalización: 

- Se recomienda actualizar la población Objetivo o Área de Enfoque, para así tener definida de una 
manera más concisa las localidades que cuentan con el problema y que necesitan ser atendidas de 
forma oportuna.  

- Desarrollar estrategias de contingencia para mitigar los posibles impactos de restricciones 
presupuestarias. Esto podría incluir la priorización de proyectos clave o la búsqueda de financiamiento 
adicional para asegurar la continuidad del programa.  

- Implementar mecanismos adicionales para monitorear la efectividad de la cobertura en tiempo real. 
Estos mecanismos permitirían hacer ajustes inmediatos y optimizar la asignación de recursos, 
maximizando así los resultados del programa.  

- Actualizar y Revisar la estrategia de cobertura regularmente para reflejar los cambios en las necesidades 
de la población objetivo y en las condiciones socioeconómicas.   

- Evaluar la posibilidad de expandir la cobertura del programa a otras comunidades con características 
socioeconómicas similares a las atendidas, para aumentar su impacto y beneficiar a un mayor número 
de personas. 

-  

3.2.4. Apartado de Operación: 

- Se recomienda la realización de reglas de operación propias en los cuales se plasme los procesos y 
procedimientos necesarios para la selección y ejecución de las obras y proyectos.  

- Se debe de crear el Expediente Técnico de MML-MIR del Pp K018.- Mejoramiento para la Infraestructura 
del Bienestar Social, para así poder contar con un documento de planeación y operación del programa.  

- Se debe de realizar el seguimiento de indicadores para conocer los avances reales a nivel de Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades del programa presupuestario. 

-  

3.2.5. Apartado de Percepción de la Población Atendida: 

- Se recomienda el desarrollo de una estrategia que permita medir o conocer el grado de satisfacción de 
la población respecto del desempeño del programa presupuestario. 

 

3.2.6. Apartado de Medición de Resultados: 

- Se recomienda el seguimiento de los indicadores en todos sus niveles de la MIR para conocer el avance 
real del cumplimiento de los mismos.  

- Se recomienda que se realice una evaluación de impacto para conocer los efectos netos del programa 
sobre los beneficiarios y así conocer la eficacia de este para resolver el problema al que se está 
enfocando.   

- Es necesario que el programa presupuestario mejore en cuanto a que aplique continuamente 
evaluaciones de desempeño a los recursos del programa presupuestario.  

- Que aplique encuestas de satisfacción de los beneficiarios de las obras. 

- Que registre adecuadamente los logros y avances de metas conforme a la MIR con la que cuenta y por 
tanto que desarrolle informes de seguimiento trimestral. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 59. Datos de la Instancia Evaluadora. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: M.A.P. Liliann Brown Herrera. 

4.2 Cargo: Coordinadora de la Evaluación. 

4.3 Institución a la que pertenece: Concertalb S.C. 

4.4 Principales colaboradores: 

- Lic. Helena Guadalupe Castro Jaramillo (Revisión de Estilo) (Integración de Información)  

- (CED. PROF. 13739692). 

- Lic. Jorge Luis de la Cruz Feria (Integración de Información) (CED. PROF. 13673818). 

- Tec. Edvin Heron Narcia Brown. (Análisis Estadísticos y Gráficos). 

- Tec. Vanessa Narcia Brown. (Análisis Estadísticos y Gráficos). 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: concertalb@gmail.com  

4.6 Teléfono (con clave lada): 993 – 359 – 1400 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

Tabla 60. Identificación del Programa Presupuestario. 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

5.1 Nombre del(los) Programa(s) evaluado(s): K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social, Ejercicio Fiscal 2023. 

5.2 Siglas: FAISMUN 

5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s): Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s): 

Poder Ejecutivo: ____ Poder Legislativo: ____ Poder Judicial: ____ Ente Autónomo: __ (X) __ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programas(s): 

Federal: ____ Estatal: ____ Local: __ (X) __ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del(los) Programa(s):  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del(los) Programa(s):  
Dirección de Programación. 

5.6.2 Nombre(s) del(los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del(los) Programa(s) 
(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: Lic. Jorge Suárez Moreno 
Teléfono oficial: 934-342-5050   

Unidad administrativa: Presidencia Municipal. 

Nombre: L.C.P. Carlos Caraveo Ordaz. 
Teléfono oficial: 934-342-5050   

Unidad administrativa: Dirección de 
Programación. 

Nombre: Ing. Santos Govea Contreras.  
Teléfono oficial: 934-342-5050   

Unidad administrativa: Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 
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Tabla 61. Datos de Contratación de la Evaluación. 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa: _____ 6.1.2 Invitación a tres: ____ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ____  
6.1.4 Licitación Pública Internacional  ____ 6.1.5 Otro: (Señalar) Licitación Simplificada Menor (Contrato de 
Prestación de Servicios). 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Administración. 

6.3 Costo total de la evaluación: Importe del contrato $899,000.00 (IVA Incluido) 

6.4 Fuente de financiamiento: Participaciones; Referencia Económica: GC047.- Evaluaciones del 
Desempeño al Municipio de Tenosique ; afectando el clasificador por objeto del gasto (C.O.G.): 33107.- 
Evaluación al Desempeño. 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 

Tabla 62. Difusión de la Evaluación. 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Difusión en internet de la evaluación: Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. 

6.2 Difusión en internet: https://tenosique.gob.mx/ 

Fuente: Elaboración propia de Concertalb S.C. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


